

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice - část ŘSZK

Dodatek č. 2

Objekt	Popis	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000A	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - ŘSZK	466 060,00	466 060,00
SO 101	SILNICE II/494	18 823 890,40	17 628 740,40
Z toho ZBV 2.01	Neprovedené práce		-1 195 150,00
SO 101Z	OPĚRNÁ ZEĎ U PILY	1 015 514,28	1 015 514,28
SO 102	OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A NAPOJENÍ SILNIC III. TŘÍDY	5 837 065,36	5 837 065,36
SO 181.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DEFINITIVNÍ - ŘSZK	809 458,46	767 215,86
Z toho ZBV 2.02	Neprovedené práce		-42 242,60
SO 182.1	DIO - ČÁST - ŘSZK	596 723,30	596 723,30
SO 201	MOST EV. Č. 494-003	1 285 562,59	1 285 562,59
SO 301	PŘELOŽKA KANALIZACE V PROSTORU OK	2 631 464,59	2 631 464,59
SO 501	PŘELOŽKA PLYNOVODU V PROSTORU OK	721 334,03	721 334,03
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]:		31 517 208,59 Kč	
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2[Kč bez DPH]:		15 825 225,56 Kč	
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:		47 342 434,15 Kč	

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	774 764,42 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-104 900,00 Kč
Změna závazku + [%]:	2,46%
Změna závazku - [%]:	-0,33%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	669 864,42 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	32 187 073,01 Kč
DPH 21 %:	6 759 285,33 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [vč. DPH]:	38 946 358,34 Kč
<u>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</u>	<u>2,79%</u>

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 237 392,60 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-2,61%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-1 237 392,60 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	30 949 680,41 Kč
DPH 21 %:	6 499 432,89 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [vč. DPH]:	37 449 113,30 Kč
<u>Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:</u>	<u>5,40%</u>

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: **46 774 905,97 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 13.11.2024

Datum: 14.11.2024