

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice - část ŘSZK

Číslo a název varianty: Skanska - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - SILNICE II/494

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - SILNICE II/494

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č.				množství ve	množství ve	množství rozdíl	cena za	cena celkem	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky	název položky	m.j.	smlouvě	změně		m.j. v Kč	ve smlouvě v Kč	ve změně v Kč	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	997013847.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	T	205,000	0,000	-205,000	5 830,00	1 195 150,00	0,00	-1 195 150,00	-100,00
Celkem								1 195 150,00	0,00	-1 195 150,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 13.11.2024

Za objednavatele:

Datum: 14.11.2024