

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: HSOL – 379-8/2016
ze dne 28.6.2016 (dále jen smlouva)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení:
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka : ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

D.I.K Consulting s.r.o.

zápis v OR : Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 174621
sídlo: K Větrovu 543, 251 68 Kamenice
IČ: 24792128
DIČ: CZ24792128
Bankovní spojení:
Zastoupená: Ing. Jiřím Kollarem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kollar
E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka : u7ew8ns
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě :

I. Preambule

Při provádění testu opravy nastavbové části AP – přetěsnění vnitřního teleskopu hlavního ramene vozidla AP 42 Bronto Skylift, RZ OCM 26-76 dle uvedené smlouvy byl zjištěn pokles válce teleskopu 2 cm během 30 min. Toto poškození bylo možno zjistit až po vymontování teleskopu a následné zkoušce. Vzhledem k tomu byly odsouhlaseny vícepráce spočívající v odstranění uvedené závady – oprava pístnice a související činnosti, přičemž tyto vícepráce nebyly zahrnuty ve smlouvě.

II. Předmět dodatku

1. V čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2 smlouvy se doplňuje písm. c) v tomto znění :

„c) oprava pístnice – vyjmutí (demontáž) a montáž pístnice (tyče válce) a kontrola válce dle nabídky ze dne 22. 8. 2016, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku“.

2. V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se ruší odst. 1 a nahrazuje se tímto textem:

„1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **865 660,00 Kč bez DPH** (osm set šedesát pět tisíc šest set šedesát korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **1 047 448,60 Kč** vč. DPH (jeden milion čtyřicet sedm

tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých a 60 haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Kamenice 6. 9. 2016

Olomouc 12. 9. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Kollar
jednatel

.....
plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel HZS Olomouckého kraje