

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přestice**, IČO 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **AT Finstav s.r.o.**, IČO 28049845, DIČ CZ28049845
se sídlem U Panského dvora 1503/4A, 312 00 Plzeň
zastoupená jednatelem společnosti Andreou Tomanovou
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne, dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z“), tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 20.5.2024

- a. Objednatel a zhotovitel spolu dne 20.5.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřeli smlouvu o dílo (dále také jen jako „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo „**Stavební úprava hygienického zázemí pro veřejnost ve II.NP budovy KKC Přestice, Masarykovo nám. 311**“ v rozsahu a způsobem uvedeným v nabídce zhotovitele podané dne 3.5.2024 v souladu se všemi podmínkami veřejné soutěže „Provedení stavební úpravy hygienického zázemí pro veřejnost v budově KKC v Přesticích“ vyhlášené objednatelem dne 18.4.2024.
- b. V průběhu provádění díla se objednatel a zhotovitel dohodli na změnách v rozsahu díla, tedy vícepracích a méněpracích, které jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.
- c. V důsledku realizace výše uvedených změn došlo ke změně celkové ceny díla, proto se na základě dohody obou smluvních stran bod 1) článku III. „smlouvy o dílo“ mění takto:

- 1) **Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 1) až 3) této smlouvy jest sjednána ve výši**

1.830.844,55 Kč (slovy: jeden milion osm set třicet tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých
padesát pět haléřů) **bez DPH**

384.477,36 Kč činí 21 % DPH pro sjednaný druh díla

2.215.321,91 Kč včetně DPH.

V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb..

- d. Smluvní strany uvádějí, že ostatní články „smlouvy o dílo“, vyjma výše uvedeného, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny a zůstávají v platnosti.
- e. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přestice č. 630/2024 ze dne 30.10.2024
- f. Tento dodatek jest sepsán v rozsahu 2 stran, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, svobodně, vážně, a je pro všechny strany srozumitelný. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury

*Přílohy: Rozpočet méněprací
Rozpočet víceprací*

V Přesticích dne2024

V Přesticích dne 2024



Město Přestice
zastoupené starostou
Mgr. Tomášem Chmelíkem
objednatel

AT Finstav s.r.o.
zastoupený jednatelem
Andreou Tomanovou
zhotovitel