

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 55/OÚ/405161/2016/75  
název akce: Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180  
uzavřené dne: 14.12.2016

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.  
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**LESORS s.r.o.**

IČO: 28692403.

DIČ: CZ 28692403

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 41701 Dubí 1

statutární orgán: Lukáš Orság, jednatel

ve věcech technických jedná: Julie Orságová

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 1

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180“

Celková cena dle SoD za řádně zhotovené dílo činí **237 720,22 Kč bez DPH.**

II.

Pro stavbu bylo AOPK ČR vydáno rozhodnutí č. j SR/2051/CS/2014-8 o výjimce ze základních podmínek ochrany a ze zákazu pro ohrožené taxony. Výjimka byla udělena za podmínky, že práce na odstranění sedimentu z retenčního prostoru a vývaru přehrážky budou provedeny v období 15. 8. 2017 - 28. 2. 2018 nebo 15. 8. 2018 – 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že práce nelze provést během dvou týdnů prodlužuje se termín dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2017.

III.

Uzavřená smlouva o dílo obsahuje administrativní chybu – jako jednající ve věcech technických je uveden jednatel Lukáš Orság, nikoliv autorizovaný stavbyvedoucí zhotovitele Julie Orságová. Tímto dodatkem dochází k opravě.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 24. 07. 2017

V Dubí dne 24. 7. 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové



oblast povodí Ohře v Teplicích

Lukáš Orság  
jednatel  
LESORS, s.r.o.

LE:  
Duk  
Tel.  
I Č  
DIČ

