

Změnový list č. 2

V Í C E P R Á C E

Název akce: Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck – Doubravka	
SoD/ Objednávka (číslo ze dne): 260-6/88/2024 z 17.6.2024	
Popis a důvod víceprací: SO 101a Cyklostezka – vzhledem k místním poměrům bylo nutné vybudovat příjezdovou cestu. SO 101a Cyklostezka – odstranění náletových dřevin. Nejednalo se o trvale souvislý porost. SO 101c Opěrné zdi u odpočívek – Vícepráce: Z důvodu změny založení základů opěrné zdi. SO 101a Cyklostezka – požadavek investora – dle standardů města Plzně SO 101a Cyklostezka – oprava napojení cyklostezky: Napojení cyklostezky nebylo řešeno projektem, z tohoto důvodu bylo nutné upravit povrch budované cyklostezky na stávající cyklostezku. SO 101a Cyklostezka – Vícepráce, VDS barva: Rozsah VDS bylo nutné navýšit.	
Lhůta pro provedení víceprací (konkrétní datum): 19. 11. 2024	
Ocenění víceprací v Kč: 2.047.006,94 (viz. Příloha č.1)	
Potvrzení změny	
za TDI:	Dne:
za Autorský dozor:	Dne:
za Zhotovitele:	Dne:
za Objednatele:	Dne:
za Objednatele:	Dne: