

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2024/335 (SML-00146-2024-164) ze dne 23. 8.****2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Okrouhlický s. r. o.

se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

zastoupená Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 258202048/0300

datová schránka: bsbsd8d

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S947/2024/335 (SML-00146-2024-164) ze dne 23. 8. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 8. 2024 Smlouvu o dílo č. S947/2024/335 (SML-00146-2024-164) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 – stavební část – realizace**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že je třeba odkornit větší množství dubových kůlů k využití na zřízení směrových a informačních patníků, než bylo původně předpokládáno, a dodat větší množství plastových info tabulek, než bylo původně předpokládáno. Dále bylo nutno navýšit dopravu vyřezávaných soch z Nového Bydžova, a to z důvodu jejich velikosti, neforemnosti a nadrozměrů. Oproti tomu objednatel vlastními silami zajistil montáž plastových info cedulek. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele a autorským dozorem stavby.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů prací uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

NS K Vysockému arboretu, LS	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
Choceň P2025 – stavební část - realizace	923 554,56 Kč bez DPH	42 682,- Kč bez DPH	9 700,- Kč bez DPH	956 536,56 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **956 536,56 Kč (slovy: devět set padesát šest tisíc pět set třicet šest korun českých padesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.***
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

 OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Milan Okrouhlický

jednatel společnosti

Okrouhlický s. r. o.