

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 31.10.2024	
Název veř. zakázky: NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část - realizace evidenční číslo zakázky S947/2024/335			
Zhotovitel: Okrouhlický s. r. o. se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČO: 252 55 819, DIČ: CZ25255819			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část - realizace	Charakter akce: I P2025	Čísla objektů: 24-44 NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 – stavební část	Stavební díly: HSV
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> a) Méně práce - Nebylo provedeno osazení bezpečnostní orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci včetně tabulek b) Vícepráce - Doprava kůlů a řezbářských výrobků z Nového Bydžova (58 km) včetně naložení a složení - celkem 4 jízdy c) Vícepráce - Odkornění dubových kůlů délky 1,5 m původně 36 ks realizováno 42 ks d) Méně práce - Montáž plastových informačních cedulek A3 - 9 ks e) Vícepráce - Dodávka a montáž plastových informačních cedulek 10 x 10 cm původně 48 ks realizováno 53 ks f) Méně práce - Montáž plastových informačních cedulek 10 x 10 cm celkem 53 ks 			
Důvod změny: <ul style="list-style-type: none"> a) Objednatel zajistil svépomocí osazení bezpečnostní orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci. Tabulky zajištěny samostatně.. b) S ohledem na neforemné a nadrozměrné řezbářské výrobky musela být doprava kůlů z Nového Bydžova v dl. 58 km realizována čtyřmi jízdami. Zhotovitel navíc zajistil dopravu řezbářských výrobků pomocí podvalníku z důvodu nadměrných rozměrů. c) Objednatel požadoval celkem odkornit 42 ks dubových kůlů na místo 36 ks. d) Plastové informační cedulky A3 - 9 ks, objednatel připevnil svépomocí, a to s ohledem na kvalitu provedení. e) Objednatel požadoval dodávku 53 ks plastových informačních cedulek 10 x 10 cm na místo původních 48 ks. f) Objednatel zajistil svépomocí osazení Informačních cedulek 10 x 10 cm celkem 53 ks, a to s ohledem na kvalitu provedení. 			
Posouzení změny - [REDACTED]		Datum: 4.10.2024	Podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-44
Stavba: dodatek č. 1_NS K vysockému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část



KSO:
Místo: Vysoká Nad Labem

CC-CZ:
Datum: 31.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 982,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 982,00	6 926,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 39 908,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

31.10.

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 24-44

Stavba: dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Místo: Vysoká Nad Labem

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 982,00	39 908,30
24-44	méněpráce	-9 700,00	-11 737,00
24-44_	vícepráce	42 682,00	51 645,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Objekt:

24-44 - méněpráce

KSO:

Místo: Vysoká Nad Labem

CC-CZ:

Datum: 31.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH				-9 700,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-9 700,00	21,00%	-2 037,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-11 737,00



RATEK PRUDIC

Projektant

Zpracovatel



31.10.24

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31.10.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Objekt:

24-44 - méněpráce

Místo:

Vysoká Nad Labem

Datum:

31.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Objekt:

24-44_ - vícepráce

KSO:

Místo: Vysoká Nad Labem

CC-CZ:

Datum: 31.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 682,00
DPH základní snížená	Základ daně 42 682,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 8 963,22 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		51 645,22

Pro

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

31. 10. 24

Razítko

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Objekt:

24-44 - méněpráce

Místo: Vysoká Nad Labem

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-9 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-9 700,00

1	K	953993325	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smalované přivrtáním na dřevěnou konstrukci
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993325

2	M	7353456R	tabulka s vyznačením turistické stezky KČT	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP tabulka bezpečnostní smalovaná symbol a text 150x210mm černobílá

3	K	999000R03_	Dodávka a montáž plastových informačních cedulek A3	kus	9,000	-100,00	-900,00	
---	---	------------	---	-----	-------	---------	---------	--

PP Dodávka a montáž plastových informačních cedulek A3
P Poznámka k položce:
VV odpočet montáž 9

4	K	999000R03	Dodávka a montáž plastových informačních cedulek 10x10 cm	kus	53,000	-100,00	-5 300,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	---------	-----------	--

PP Dodávka a montáž plastových informačních cedulek 10x10 cm
P Poznámka k položce:
VV odpočet množství 53

SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Objekt:

24-44_ - vícepráce

Místo: Vysoká Nad Labem

Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 682,00

D HSV Práce a dodávky HSV

42 682,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 682,00

1	K	999000R01	Doprava kůlů a řezbářských výrobků z Nového Bydžova (58 km) včetně naložení a složení	kč	3,000	12 000,00	36 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP Vodorovné přemístění mostních dílců vzdáleností přesunu do 1 000 m do 5 t

2	K	999000R02	Odkornění dubových kůlů délky 1,5 m	kus	6,000	572,00	3 432,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP Vodorovné přemístění mostních dílců vzdáleností přesunu do 1 000 m do 5 t

3	K	999000R04	Dodávka a montáž plastových informačních cedulek 10x10 cm	kus	5,000	650,00	3 250,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

PP Vodorovné přemístění mostních dílců vzdáleností přesunu do 1 000 m do 5 t

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

dodatek č. 1_NS K vysokému arboretu, LS Choceň P2025-stavební část

Objekt:

24-44_ - vícepráce

Místo:

Vysoká Nad Labem

Datum:

31.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 682,00

HSV - Práce a dodávky HSV

42 682,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 682,00