

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy (zhotovitele) 112024

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Organizace: Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
sídlo: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice
IČ: 60096136
číslo účtu: 416301544/0600
jednající prostřednictvím: Mgr. Jany Dejmkové MBA, ředitelky školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Panel servis CB s.r.o.
sídlo: Na Sadech 1854/29 Č.Budějovice 370 01
IČO: 08515506
DIČ: CZ08515506

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, pod spisovou značkou
(oddíl, C vložka) 29216

číslo účtu: 290080685/ 0300
bankovní spojení: ČSOB Č.Budějovice
jednající prostřednictvím: Zdeňkem Stehlíkem
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení – předmět dodatku

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 29.07.2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Oprava střešní krytiny a klempířských prvků – učební pavilon p. č. st. 1761 v k. ú. Prachatice**“ (viz článek I. SoD).

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s články II.7., II.8. a II.9. SoD) tato SoD mění a doplňuje následovně:

Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění o provedené vícepráce a neprovedené méněpráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem u Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje cena o částku + **43.103,47 Kč** bez DPH.

2.2.3. Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo (tj. **1.698.581,77 Kč** bez DPH) se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění zvyšuje o částku + **43.103,47 Kč** bez DPH. Nově je cena za dílo ve výši **1.741.685,24 Kč** bez DPH.

3. Změna jednotlivých částí smlouvy o dílo

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění článku IV.2. Cena díla, nové znění tohoto článku je následující:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy a tohoto dodatku ke smlouvě uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	1.741.685,24
<i>DPH z celkové ceny:</i>	365.753,90
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	2.107.439,14 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí SoD ze dne 29.7.2024.
- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.
- 4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Přílohy

5.1. Niže uvedené přílohy jsou součástí tohoto smluvního dodatku a smluvní strany podpisem dodatku potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:



1) Změnový list č. 1

Za Objednatele:

V Prachaticích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích



Zdeněk Stenlík
Panel servis CB s.r.o.
Na Saších 1854/29 (1)
České Budějovice 370 01
IČ: 085 15 508 DIČ: CZ08515508