

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **332/2024**

č. dodatku objednatele:

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	SHB Hovorka s.r.o.
Zapsaný	C15837 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo	Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
Zastoupený	Františkem Hovorkou, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	František Hovorka, jednatel
ve věcech technických	František Hovorka, jednatel
IČO	28076044
DIČ	CZ28076044
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	u22z5kh
Bankovní spojení	Československá obchodní banka
Číslo účtu	218925436/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 332/2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Kolín II, ZŠ Kmochova – oprava střešního pláště a hromosvodu**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:
 - ZL č. 1 – SO 01 - oprava střešního pláště – krytiny tvrdé – parotěsné folie, doplňky ke krytině drážkové;

- ZL č. 2 – SO 01 - oprava střešního pláště – krytiny tvrdé – ochrana proti ptákům, pronájem plošiny;
- ZL č. 3 – SO 01 - oprava střešního pláště – izolace, konstrukce tesařské, klempířské, krytiny tvrdé;
- ZL č. 4 – SO 01 - oprava střešního pláště – konstrukce klempířské, zámečnická, ostatní práce;
- ZL č. 5 – SO 01 - oprava střešního pláště – ochrana před bleskem – elektromontáže, zemní práce.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 až č. 5, které tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 451 844,43 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:
2. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	4 393 124,38 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	922 556,12 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	5 315 680,50 Kč

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 až č. 5

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 21.10.2024, usnesení č. 4655/76/RM/2024.

V Kolíně dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal Mgr.
Iveta Mikšíková
Datum: 2024.11.14
14:07:17 +01'00'

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Červené Řečici dne

**František
Hovorka**

Digitálně podepsal František
Hovorka
Datum: 2024.10.22 12:56:59
+02'00'

za zhotovitele
František Hovorka
jednatel