

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/165/Ka, uzavřené dne 01.08.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

Bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. VBS projekce s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod sp. zn. C 87964

se sídlem: Stěbořice 105, 747 51

kancelář: Francouzská 6167/5, Ostrava-Poruba, 708 00

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací:

IČO: 14095084

DIČ: CZ0541157214095084

e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/165/Ka, uzavřené dne 01.08.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby, a to pro akci s názvem „**Demolice objektu ATS, Třinec - Tyra**“ (dále jen „projektová dokumentace“, „dílo“).
2. V rámci zpracování projektové dokumentace probíhají jednání s dotčenými orgány a správci sítí, která komplikují zpracování a její odevzdání v termínu. Z tohoto důvodu zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro odstranění stavby do 11/2024 a podání na stavební úřad nejpozději do 01/2025.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínech:


- *PD vč. souhlas. vyjádření dotčených orgánů – 12/2024*
- *podání na stavební úřad – nejpozději do 02/2025“.*

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z příslušného ustanovení vnitřní směrnice č. 06/2023 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince.

V Třinci 30. 10. 2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:

