

**DODATEK č. 2 ke
S M L O U V Ě O D Í L O**

č. smlouvy objednatele: **24-HOR-01-05**

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

KKS, spol. s r.o.

Přiluky 386

760 01 Zlín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel





Bankovní spojení:

ČSOB, a. s.
číslo účtu: 279119390/0300

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1403990349/0800 (*číslo účtu registrované
pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

00090026

423 40 802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka č 2108

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 3965

Název veřejné zakázky: **Ubikace Gibonů**

Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2024 smlouvu o dílo na předmětnou veřejnou zakázku.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se a doplňuje čl. IV Cena díla takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena dle dodatku č. 1

10 629 841,68 Kč bez DPH

(slovy: deset milionů sedm set devadesát tisíc čtyři sta dvacet šest a 63/100 korun českých)

Změna dle § 222 odst. 4 zákona:

+ 305 217,44 Kč bez DPH

- 257 753,48 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 2:

10 677 305,64 Kč bez DPH

(slovy : deset miliónů šest set sedmdesát sedm tisíc tři sta pět 64/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Naceněný soupis změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. V případě, že ihned po podpisu není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických), že dodatek nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že dodatek nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č. 2 v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 31.10.2024

Ve Zlíně dne 31.10.2024

Za objednatele:
**ZOO a zámek Zlín – Lešná,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:
KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel