

Protokol o změně díla (Změnový list)

Předmět díla:	Oprava dřevěného obkladu Domova Nýdek		
Objednatel:	Sociální služby města Třinec, p.o.		
Zhotovitel:	Madesta group s.r.o.		
TDI:	Projekční kancelář lay-out s.r.o.		
Popis změn: Při bližší kontrole stávajícího obkladu přesahu střechy, který je tvořen z dřevěných palubek, byl zjištěn špatný stav povrchu palubek, abychom prodloužili jejich životnost bylo rozhodnuto o provedení nového nátěru. Současně se po obnažení obkladu v okolí ostění oken objevila neodborně provedena připojovací spára na všech okenních výplních, která bude nově doplněna o parotěsnicí pásku s opravou zdegradované montážní pěny. Projektová dokumentace dále neobsahovala výměnu stávajícího dřevěného obkladu v úrovni dvou lodžií ve 4NP. Abychom esteticky sjednotili celou horní část fasády objektu Domova Nýdek, předložené práce obsahují odstranění starého dřevěného obkladu a všech původních vrstev i v těchto místech, celková plocha byla měřením stanovena na 6,61m2. Následně se provede vnější kontaktní zateplovací systém ETICS s použitím izolantu z minerální vaty a provedení finální probarvené omítky.			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Rekapitulace ceny	
	Rozpočet dle smlouvy bez DPH	448 553,48 Kč	
	Rozpočet víceprací bez DPH	53 850,13 Kč	
	Cena celkem vč. VP bez DPH	502 403,61 Kč	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	TDI: Přemysl Cieslar	07.10.2024	
	Zhotovitel: Ing. Pavel Madeja	07.10.2024	
	Objednatel: Ing. Tomáš Kovalovský	07.10.2024	
přílohy	Přílohy: Rozpočet VP ke Změnovému listu		