

## **DODATEK č. 1**

### **k objednávce č. OMIS/389/2024 ze dne 29. 8. 2024**

na provedení stavby „Ostrov, Hlavní třída – Celoplošná oprava MK v úseku  
Komenského/Luční – Mánesova/Horská“.

**Objednatel:** Město Ostrov, Odbor městských investic a správy  
Dodávku převezme: tel. 354 224 904

**Zhotovitel:** KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o.  
Chodovská 395/8  
360 06 Karlovy Vary  
IČO: 03273164, DIČ: CZ03273164

### **Článek I.**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení stavby se mění takto:
- a) Z klimatických důvodů budou závady odstraněny a nedokončené stavební práce provedeny do 30. 4. 2025.

### **Článek II.**

1) Z důvodu početní chyby v cenové nabídce se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení stavby takto:

Celková cena bez DPH: 492 301,34 Kč  
DPH 21%: 103 383,28 Kč  
Celková cena s DPH: 595 684,62 Kč

**Celková cena včetně DPH tak bude činit 595 684,62 Kč.**

Poznámka: V cenové nabídce zhotovitele ze dne 20. 8. 2024 zhotovitel nabídl celkovou cenu bez DPH 492 301,34 Kč, ale celkovou cenu včetně DPH uvedl ve

výši 495 685 Kč a tato částka byla uvedena i v původní objednávce ze dne 29. 8. 2024.

### Článek III.

- 1) Ostatní ustanovení objednávky č. OMIS/389/2024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

-----  
-----

vedoucí OMIS

starosta města