

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/954/2016

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2016:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového

jednání ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí odd. provozu a údržby majetku

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

1.2 KELSTA s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5630
zastoupena: Ing. Kamilou Kaletovou - jednatelkou

jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. František Kaleta
se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

IČ: 47975199
DIČ: CZ47975199
telefon:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne **28. 07. 2016** smlouvu o dílo č. MMK/SML/954/2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stav by pod názvem „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Karviné - Ráji“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna Smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení byly provedeny **vícepráce ve výši 141 378,78 Kč bez DPH a nebyly provedeny práce - méněpráce ve výši 29 429,55 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. Cena díla se **zvyšuje o 111 949,23 Kč bez DPH**.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost):

Cena bez DPH	429 943,70 Kč
DPH 21 %	90 288,18 Kč
Cena vč.DPH	520 231,88 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.“

A nahrazuje se textem:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

výkon veřejné správy (plnění není pro ekonomickou činnost):

Cena bez DPH	541 892,93 Kč
DPH 21 %	113 797,52 Kč
Cena vč.DPH	655 690,45 Kč

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit“.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří:
 1. Seznam víceprací a méněprací

V Karviné dne 7.9.2016

za objednatele

V Karviné dne 7.9.2016

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

vedoucí Odboru majetkového

oprávněna k podpisu na základě

pověření ze dne 4. 1. 2016

.....
Za KELSTA s.r.o.

Ing. Kamila Kaletová

jednatel