

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S24/057F na zhotovení díla „**Posílení kabelového vedení NN z trafostanice – nové zadání**“ (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 4. 5. 2024 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Energovod CZ, a.s.,

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4,

jejímž jménem jedná: Ladislav Beran, předseda představenstva,

Ing. Michal Petřík, místopředseda představenstva,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20697.

IČO: 04155637

DIČ: CZ04155637

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



1. Změna Smlouvy

- 1.1. Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění Smlouvy, konkrétně lhůta pro předání zhotoveného Díla dle odst. 4.1 Smlouvy, a to do 30. 9. 2024.
- 1.2. Důvodem prodloužení doby plnění je zdržení způsobené bez zavinění Zhotovitele, konkrétně změna postupu při izolaci jádrových vrtů, když postup navrhovaný v projektové dokumentaci (6 samostatných pažnic) byl nahrazen postupem technologicky vhodnějším, avšak časově náročnějším (sdružená pažnice, jež musí být vyrobena na zakázku).

2. Závěrečná ujednání

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku změn uvedených v tomto dodatku nevzniká žádné z nich újma.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne 4. 9. 2024

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Energovod CZ, a.s.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
ředitel

Ladislav Beran
předseda představenstva

Ing. Michal Petřík
místopředseda představenstva