

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

OKNOSTYL group s.r.o.

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

zastoupený Ing. Tomášem Mazelem, jednatelem

IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719
Peněžní ústav:

Č. účtu:

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16697.

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

Obsah dodatku

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3271/RMOB-JIH/2226/691 ze dne 07.11.2024 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0909/2024/OBH ze dne 29.07.2024.

čl.I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.

S/0909/2024/OBH (dále jen „smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III. odst. 1 smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III.etapa	Cena bez DPH		
	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	1 440 257,47
Dodatek č. 1	57 266,80	- 107 091,58	- 49 824,78
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 390 432,69		

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinností tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Podpisy obou stran následují

Statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih,
úřad městského obvodu

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Kuřim

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Tomáš Mazel
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55,
Ostrava-Hrabůvka – III. etapa**

Smlouva o dílo č. S/0909/2024/OBH ze dne 29.07.2024

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim,
IČO: 27689719

Projektant :

Technický dozor :

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	1 440 257,47 Kč
	vč. DPH	1 742 711,54 Kč

Měněpráce – odečet:	bez DPH	- 107 091,58 Kč
	vč. DPH	- 129 580,81 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	57 266,80 Kč
	vč. DPH	69 292,83 Kč

Konečná cena:	bez DPH	1 390 432,69 Kč
	vč. DPH	1 682 423,56 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Gabriela Maxová - technik odboru BH

Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.o., Ing. Jana Pařilová

V Ostravě dne: 29.10.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N9902024a
Stavba: Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:
ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719

IČ: 28605543
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-49 824,78
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -49 824,78	Výše daně -10 463,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-60 287,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	N9902024a			
Stavba:	Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H			
Místo:		Datum:	26. 5. 2024	
Zadavatel:	ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka	Projektant:	PROJEKTY STATIKA s.r.o,Pionýrů 839,738 01	
Zhotovitel:	OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-49 824,78	-60 287,98	
01	Méněpráce	-107 091,58	-129 580,81	STA
02	Vícepráce	57 266,80	69 292,83	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H

Objekt:

01 - Méněpráce

KSO:

Misto:

Zadavatel:

ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

Zhotovitel:

OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Projektant:

PROJEKTY STATIKA s.r.o,Pionýrů 839,738 01 FM

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27689719

DIČ:

CZ27689719

IČ:

28605543

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-107 091,58

DPH základní
snížená

Základ daně
-107 091,58
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-22 489,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

-129 580,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H

Objekt: 01 - Měněpráce

Místo:

Zadavatel: ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Datum: 26. 5. 2024

Projektant: PROJEKTY
STATIKA
s.r.o,Pionýrů 839,738

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-107 091,58
HSV - Práce a dodávky HSV	-107 091,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-52 795,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-54 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H

Objekt: 01 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel:ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

Zhotovitel:OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Datum:26. 5. 2024

Projektant:PROJEKTY
STATIKA
s.r.o,Pionýrů 839,738

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-107 091,58
D		HSV	Práce a dodávky HSV					-107 091,58
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-52 795,58	
9	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	-179,700	57,00	-10 242,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
		VV	-104,3			-104,300		
		VV	-75,4			-75,400		
		VV	Součet			-179,700		
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-109,515	56,00	-6 132,84	CS ÚRS 2024 01
		VV	púdorys 1.NP nový stav					
		VV	-(18,15+2*0,9)			-19,950		
		VV	-(14,42+2*0,9)			-16,220		
		VV	-(17,95+2*0,9)			-19,750		
		VV	Mezisoučet			-55,920		
		VV	púdorys 2.NP nový stav					
		VV	-(2,8+2,4)			-5,200		
		VV	-(19,39+2,4)			-21,790		
		VV	-(2,4+12,45+1,77)			-16,620		
		VV	-(4,14+0,63)			-4,770		
		VV	Mezisoučet			-48,380		
		VV	Součet			-104,300		
		VV	-104,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-109,515		
11	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	-79,170	69,00	-5 462,73	CS ÚRS 2024 01
		VV	-64,4+11			-53,400		
		VV	Součet			-53,400		
		VV	-75,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			-79,170		
12	K	622525201	Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-50,501	613,00	-30 957,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525201					
		VV	ostění					
		VV	púdorys 1.NP nový stav					
		VV	-(0,9+17,7+14,3+0,9)*0,35			-11,830		
		VV	-(7+2,7+10,5)*0,2			-4,040		
		VV	-(0,9+3,7+14,25+0,9)*0,35			-6,913		
		VV	-14,2*0,2			-2,840		
		VV	púdorys 2.NP nový stav					
		VV	-(2,4+2,8)*0,35			-1,820		
		VV	-(19,3+2,4)*0,35			-7,595		
		VV	-23,29*0,2			-4,658		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,4+12,45+4,14+0,63+1,77)*0,35			-7,487		
	VV		-(12,45+4,14)*0,2			-3,318		
	VV		Součet			-50,501		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-54 296,00	
15	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	-305,120	56,00	-17 086,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
	VV		-(0,6+23,29+0,6)*8			-195,920		
	VV		-(0,6+12,45+0,6)*8			-109,200		
	VV		Součet			-305,120		
16	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	-18 307,200	1,00	-18 307,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
	VV		-305,12*60			-18 307,200		
17	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého síti	kus	-1,000	900,00	-900,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111312					
18	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	-305,120	45,00	-13 730,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
	VV		-(0,6+23,29+0,6)*8			-195,920		
	VV		-(0,6+12,45+0,6)*8			-109,200		
	VV		Součet			-305,120		
19	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken montáž	m2	-305,120	5,00	-1 525,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111					
	VV		-(0,6+23,29+0,6)*8			-195,920		
	VV		-(0,6+12,45+0,6)*8			-109,200		
	VV		Součet			-305,120		
20	K	944611211	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	-18 307,200	0,10	-1 830,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211					
	VV		-305,12*60			-18 307,200		
21	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken demontáž	m2	-305,120	3,00	-915,36	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811					
	VV		-(0,6+23,29+0,6)*8			-195,920		
	VV		-(0,6+12,45+0,6)*8			-109,200		
	VV		Součet			-305,120		


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H
Objekt: 02 - Vícepráce

KSO:
Misto:

Zadavatel: ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

Zhotovitel: OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim



CC-CZ:
Datum: 26. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719

IČ: 28605543
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		57 266,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 266,80	21,00%	12 026,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 292,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H

Objekt: 02 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

Zhotovitel:OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Datum:26. 5. 2024

Projektant:PROJEKTY
STATIKA
s.r.o,Pionýrů 839,738

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	57 266,80
HSV - Práce a dodávky HSV	11 690,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 690,00
PSV - Práce a dodávky PSV	45 576,80
763 - Konstrukce suché výstavby	45 576,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55 OV Hrabůvka,III.etapa - část dilatačního celku H

Objekt: 02 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel:ÚMob Ostrava-Jih,ul.Horní 3, 700 30 OV Hrabůvka

Zhotovitel:OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Datum:26. 5. 2024

Projektant:PROJEKTY
STATIKA
s.r.o,Pionýrů 839,738

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 266,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 690,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 690,00	
7	K	946111118	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž	kus	1,000	4 970,00	4 970,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111118					
8	K	946111218	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	5,000	608,00	3 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111218					
9	K	946111818	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111818					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				45 576,80	
D		763	Konstrukce suché výstavby				45 576,80	
10	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	1,000	652,00	652,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121411					
11	K	763131	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm	m2	54,400	680,00	36 992,00	
P			Poznámka k položce: použit demontované kazety					
VV			54,4					
12	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	54,400	142,00	7 724,80	
P			Poznámka k položce: kazety budou zpět					
VV			54,4					
13	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,080	2 600,00	208,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST