

# Harmonogram prací

**Akce :** Sanace opěrné zdi na pozemku parc. č. 774, Goethova stezka - nad parkovištěm k. ú. K. Vary  
**Objednatel :** Statutární město Karlovy Vary  
**Zhotovitel :** ROCKNET s.r.o.

		2016																		2017																			
týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Zemní práce																																						
2	Základy																																						
3	Svislé konstrukce																																						
4	Úpravy povrchu																																						
5	Ostatní konstrukce a práce																																						
6	Izolace proti vodě																																						
7	Konstrukce zámečnické																																						

Termín zahájení: 1.9.2016  
 Termín ukončení: 30.4.2017

Zpracoval za ROCKNET s.r.o. Ladislav Šmucr

dne : 13.8.2016