

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-32/2024

číslo jednací: 12279/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520011

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou - členy představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 929

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **182 743,24 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 04/2024 – 06/2024 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024“.
- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH:	2 778 881 266,76 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 182 743,24 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 bez DPH:	2 779 064 010,00 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3

Objednatel
V Praze 12.11.2024

Zhotovitel
V Litoměřicích 14.11.2024

.....
Ing. Mojmír Nejechlebský

Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Tyl a Libuše Tintěrová

členové představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 – 6/2024

Aspe Firma: Chládek & Tintěra, a.s.

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 4/2024 - 6/2024

Stavba 5613520011 -

Položka	Popis	V sledov. obd. ZN [Kč]	V sledov. obd. ZBV [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZN [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZBV [Kč]	nárokováná částka ZN [Kč]	nárokováná částka ZBV [Kč]
PS 13-21-01.1	ŽST Pohled, provizorní SZZ	50 401,36	0,00	50 401,36	0	1 169,31	0,00
PS 12-21-01	Přibyslav - Pohled, TZZ	956 209,22	0,00	956 209,22	0	22 184,05	0,00
SO 14-83-01	Kácení zeleně	23 160,38	0,00	23 160,38	0	537,32	0,00
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	7 407 849,66	0,00	4 173 935,26	0	96 835,30	0,00
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	283 594,31	0,00	283 594,31	0	6 579,39	0,00
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	420 195,70	0,00	420 195,70	0	9 748,54	0,00
SO 11-60-01	ŽST Přibyslav , úprava TV	1 969 367,71	0,00	1 969 367,71	0	45 689,33	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	5 551 009,53	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Celkem Stavba:		16 661 787,87	0,00	7 876 863,94	0,00	182 743,24	0,00
7 876 863,94						182 743,24	

Indexy ceny stavebních děl podle klasifikace
CZ-CC kód 2 - Inženýrská díla

Období	Koeficienty			Index vstupující do výpočtu (= sl. 4 - 1)
Čtvrtletí	An	Bn	Pn (An x Bn) (= sl. 2 x sl. 3)	
sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	
III.Q/2023	1,000	1,008	1,008	0,0080
IV.Q/2023	1,008	1,003	1,011	0,0110
I.Q/2024	1,011	1,006	1,0171	0,0171
II.Q/2024	1,017	1,006	1,0232	0,0232

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3

	Rekonstrukce trať.úseků Příbyslav - Pohled	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 2Q 2024	Cena po dodatku č.3
PS 11-05-01	ŽST Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení	7 191 938,08	7 191 938,08	0,00	7 191 938,08
PS 11-21-01	ŽST Příbyslav, SZZ	104 790 223,56	104 790 223,56	0,00	104 790 223,56
PS 11-21-01.1	ŽST Příbyslav, provizorní SZZ	3 481 657,05	3 481 657,05	0,00	3 481 657,05
PS 11-21-01.2	ŽST Příbyslav, klimatizace SZZ	943 218,79	943 218,79	0,00	943 218,79
PS 11-21-02	ŽST Příbyslav, zavázání TZZ Příbyslav - Sázava u Ž.	6 867 300,78	6 867 300,78	0,00	6 867 300,78
PS 11-22-11	ŽST Příbyslav, místní kabelizace	5 690 886,08	5 690 886,08	0,00	5 690 886,08
PS 11-22-21	ŽST Příbyslav, integrovaná telekomunikační zařízení	1 500 194,20	1 500 194,20	0,00	1 500 194,20
PS 11-22-23	ŽST Příbyslav, EZS	2 425 994,63	2 425 994,63	0,00	2 425 994,63
PS 11-22-31	ŽST Příbyslav, kamerový systém	9 179 911,09	9 179 911,09	0,00	9 179 911,09
PS 11-22-32	Žst. Příbyslav, rozhlasové zařízení	1 500 299,62	1 500 299,62	0,00	1 500 299,62
PS 11-22-33	Žst. Příbyslav, informační systém	9 076 065,49	9 076 065,49	0,00	9 076 065,49
PS 11-22-34	ŽST Příbyslav, jednotný čas	615 810,22	615 810,22	0,00	615 810,22
PS 11-23-01	ŽST Příbyslav, TS 22/0,4 kV	6 227 254,07	6 227 254,07	0,00	6 227 254,07
PS 11-23-02	ŽST Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 591 533,68	4 591 533,68	0,00	4 591 533,68
PS 11-26-01	ŽST Příbyslav, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	1 915 217,90
PS 11-26-02	ŽST Příbyslav, DDTS	3 489 052,56	3 489 052,56	0,00	3 489 052,56
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ	39 699 005,78	39 699 005,78	22 184,05	39 721 189,83
PS 12-22-11	Příbyslav - Pohled, TK a DOK	30 944 574,37	30 944 574,37	0,00	30 944 574,37
PS 12-22-31	Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení	709 524,35	709 524,35	0,00	709 524,35
PS 12-22-32	zastávka. Příbyslav, informační systém	4 105 106,68	4 105 106,68	0,00	4 105 106,68
PS 12-22-33	Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas	302 106,70	302 106,70	0,00	302 106,70
PS 12-22-34	Zast. Stříbrné Hory, rozhlasové zařízení	698 268,76	698 268,76	0,00	698 268,76
PS 12-22-35	zast. Stříbrné Hory, informační systém	3 927 771,07	3 927 771,07	0,00	3 927 771,07
PS 12-22-36	Zast. Stříbrné Hory, jednotný čas	302 106,70	302 106,70	0,00	302 106,70
PS 13-21-01	ŽST Pohled, SZZ - definitivní SZZ	114 811 841,69	114 811 841,69	0,00	114 811 841,69
PS 13-21-01.1	ŽST Pohled, provizorní SZZ	54 819 324,25	54 819 324,25	1 169,31	54 820 493,56
PS 13-22-11	Žst. Pohled, MK	3 072 206,71	3 072 206,71	0,00	3 072 206,71
PS 13-22-21	Žst. Pohled, ITZ	1 868 908,19	1 868 908,19	0,00	1 868 908,19
PS 13-22-23	Žst. Pohled, EZS	2 265 889,67	2 265 889,67	0,00	2 265 889,67
PS 13-22-31	Žst. Pohled, kamerový systém	4 762 060,91	4 762 060,91	0,00	4 762 060,91
PS 13-22-32	ŽST Pohled, rozhlasové zařízení	471 096,05	471 096,05	0,00	471 096,05
PS 13-22-33	Žst. Pohled, IS	4 246 374,37	4 246 374,37	0,00	4 246 374,37
PS 13-22-34	Žst. Pohled, jednotný čas	320 606,75	320 606,75	0,00	320 606,75
PS 13-23-01	ŽST Pohled, TS 22/0,4 kV	6 992 795,01	6 992 795,01	0,00	6 992 795,01
PS 13-23-03	ŽST Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 593 268,19	4 593 268,19	0,00	4 593 268,19
PS 13-26-01	ŽST Pohled, DŘT	1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	1 915 217,90
PS 13-26-02	ŽST Pohled, DDTS	3 109 757,26	3 109 757,26	0,00	3 109 757,26
PS 14-22-11	Příbyslav - Pohled, přenosový systém	11 468 694,03	11 468 694,03	0,00	11 468 694,03
PS 14-22-41	Příbyslav - Pohled, TRS a MRTS	1 553 051,69	1 553 051,69	0,00	1 553 051,69
PS 14-26-01	DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTS, DŘT	1 070 780,71	1 070 780,71	0,00	1 070 780,71
PS 14-26-02	ED Brno, doplnění DDTS, DŘT	4 749 323,65	4 749 323,65	0,00	4 749 323,65
PS 14-26-03	CDP Přerov, doplnění DDTS	3 987 167,13	3 987 167,13	0,00	3 987 167,13
SO 11-10-01	ŽST Příbyslav, železniční svršek	141 723 147,65	141 723 147,65	0,00	141 723 147,65
SO 11-11-01	ŽST Příbyslav - železniční spodek	76 824 027,23	76 824 027,23	0,00	76 824 027,23
SO 11-14-01	ŽST. Příbyslav, nástupiště	21 534 192,49	21 534 192,49	0,00	21 534 192,49
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 862 530,66	12 862 530,66	0,00	12 862 530,66
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 443 371,55	9 443 371,55	0,00	9 443 371,55
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	8 936 688,28	8 936 688,28	0,00	8 936 688,28
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	90 078 923,57	90 078 923,57	96 835,30	90 175 758,87
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 136 344,81	9 136 344,81	0,00	9 136 344,81
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	92 833,70	92 833,70	0,00	92 833,70
SO 11-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 103,736-103,971	27 990 584,06	27 990 584,06	0,00	27 990 584,06
SO 11-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 103,745-103,945	20 823 545,94	20 823 545,94	0,00	20 823 545,94
SO 11-30-01	ŽST Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy	1 460 165,17	1 460 165,17	0,00	1 460 165,17
SO 11-40-01.01	ŽST Příbyslav, technologická budova	11 952 513,44	11 952 513,44	0,00	11 952 513,44
SO 11-40-01.011	ŽST Příbyslav, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	226 839,99
SO 11-40-01.012	ŽST Příbyslav, technologická budova - VZT	122 859,11	122 859,11	0,00	122 859,11
SO 11-40-01.02	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ	1 953 012,68	1 953 012,68	0,00	1 953 012,68
SO 11-40-01.021	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro	599 398,88	599 398,88	0,00	599 398,88
SO 11-40-01.022	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT	538 641,22	538 641,22	0,00	538 641,22
SO 11-41-01	ŽST Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	32 836 375,99	32 836 375,99	0,00	32 836 375,99
SO 11-42-01	ŽST Příbyslav, drobná architektura, oplocení	221 312,92	221 312,92	0,00	221 312,92
SO 11-43-01	ŽST Příbyslav orientační systém	604 730,42	604 730,42	0,00	604 730,42
SO 11-60-01	ŽST Příbyslav , úprava TV	67 546 061,24	67 546 061,24	45 689,33	67 591 750,57
SO 11-61-01	ŽST Příbyslav, ukolejení vodivých konstrukcí	3 417 924,86	3 417 924,86	0,00	3 417 924,86
SO 11-62-01	ŽST Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO	20 309 096,09	20 309 096,09	0,00	20 309 096,09
SO 11-62-02	ŽST Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště	4 128 449,14	4 128 449,14	0,00	4 128 449,14
SO 11-62-03	ŽST Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště	4 136 842,54	4 136 842,54	0,00	4 136 842,54
SO 11-62-04	ŽST Příbyslav, osvětlení podchodu	1 359 575,01	1 359 575,01	0,00	1 359 575,01
SO 11-62-05	ŽST. Příbyslav, DOÚO	6 731 425,24	6 731 425,24	0,00	6 731 425,24
SO 11-64-01	ŽST. Příbyslav, EOY	7 069 626,74	7 069 626,74	0,00	7 069 626,74
SO 11-65-01	ŽST Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV	266 315,57	266 315,57	0,00	266 315,57
SO 11-66-06	ŽST Příbyslav, přípojka VN 22kV	1 130 556,38	1 130 556,38	0,00	1 130 556,38
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	224 313 175,79	224 313 175,79	0,00	224 313 175,79
SO 12-11-01	Příbyslav - Pohled, železniční spodek	188 987 733,45	188 987 733,45	0,00	188 987 733,45
SO 12-14-01	zast. Příbyslav zastávka, nástupiště	7 797 081,24	7 797 081,24	0,00	7 797 081,24
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště	7 678 001,63	7 678 001,63	0,00	7 678 001,63
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357	64 480 573,82	64 480 573,82	0,00	64 480 573,82
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	24 310 297,82	24 310 297,82	0,00	24 310 297,82
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	13 465 233,61	13 465 233,61	0,00	13 465 233,61
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	11 873 313,92	11 873 313,92	0,00	11 873 313,92
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	15 303 790,21	15 303 790,21	0,00	15 303 790,21
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	5 524 352,62	5 524 352,62	0,00	5 524 352,62
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	52 058 344,11	52 058 344,11	0,00	52 058 344,11
SO 12-20-08	Železniční most v ev. km 107,988	4 739 741,57	4 739 741,57	0,00	4 739 741,57
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	69 909 340,42	69 909 340,42	0,00	69 909 340,42
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	71 682 937,14	71 682 937,14	0,00	71 682 937,14

SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	10 468 704,35	10 468 704,35	0,00	10 468 704,35
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	2 584 651,74	2 584 651,74	0,00	2 584 651,74
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	2 368 685,53	2 368 685,53	0,00	2 368 685,53
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	3 164 300,95	3 164 300,95	0,00	3 164 300,95
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 108,336	1 308 501,78	1 308 501,78	0,00	1 308 501,78
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	9 515 155,30	9 515 155,30	0,00	9 515 155,30
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	9 103 081,72	9 103 081,72	0,00	9 103 081,72
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	8 137 572,22	8 137 572,22	0,00	8 137 572,22
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	4 153 693,92	4 153 693,92	0,00	4 153 693,92
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	14 304 359,56	14 304 359,56	6 579,39	14 310 938,95
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	22 198 108,40	22 198 108,40	0,00	22 198 108,40
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	14 361 524,94	14 361 524,94	9 748,54	14 371 273,48
SO 12-30-01	Zast. Příbyslav zastávka, přístupové komunikace na nástupiště	1 119 531,80	1 119 531,80	0,00	1 119 531,80
SO 12-30-02	Zast. Stříbrné Hory, přístupové komunikace	2 930 078,08	2 930 078,08	0,00	2 930 078,08
SO 12-41-01	Zast. Příbyslav zastávka, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	3 808 572,52	3 808 572,52	0,00	3 808 572,52
SO 12-41-02	Zast. Stříbrné hory, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	236 697,58	236 697,58	0,00	236 697,58
SO 12-43-01	Zast. Příbyslav zastávka, orientační systém	557 048,14	557 048,14	0,00	557 048,14
SO 12-43-02	Zast. Stříbrné hory, orientační systém	367 095,73	367 095,73	0,00	367 095,73
SO 12-60-01	Příbyslav-Poled ,úprava TV	103 408 849,13	118 980 573,93	0,00	118 980 573,93
SO 12-61-01	Příbyslav - Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	6 635 229,94	6 635 229,94	0,00	6 635 229,94
SO 12-62-01	Zastávka Příbyslav zastávka, úprava rozvodů NN a VO	3 815 038,60	3 815 038,60	0,00	3 815 038,60
SO 12-62-02	Zastávka Stříbrné Hory, úprava rozvodů NN a VO	5 496 003,64	5 496 003,64	0,00	5 496 003,64
SO 12-63-03	Příbyslav – Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75 Hz	32 787 693,39	32 787 693,39	0,00	32 787 693,39
SO 13-10-01	ŽST Pohled, železniční svršek	129 773 466,19	129 773 466,19	0,00	129 773 466,19
SO 13-11-01	ŽST Pohled - železniční spodek	39 172 324,45	39 172 324,45	0,00	39 172 324,45
SO 13-11-01.01	Propustek v km 110,378	3 554 815,78	3 554 815,78	0,00	3 554 815,78
SO 13-14-01	ŽST Pohled, nástupiště	5 559 995,13	5 559 995,13	0,00	5 559 995,13
SO 13-20-01	Železniční most v ev. km 111,127 - podchod	32 976 758,09	32 976 758,09	0,00	32 976 758,09
SO 13-21-01	Železniční propustek v ev. km 110,712	5 841 914,71	5 841 914,71	0,00	5 841 914,71
SO 13-21-02	Železniční propustek v ev. km 111,238	2 678 414,74	2 678 414,74	0,00	2 678 414,74
SO 13-25-01	Železniční most v ev. km 111,048 - demolice	766 861,87	766 861,87	0,00	766 861,87
SO 13-26-01	Návěstní krakorec v km 111,190	1 178 324,23	1 178 324,23	0,00	1 178 324,23
SO 13-30-01	ŽST Pohled, přístupové komunikace	1 386 770,61	1 386 770,61	0,00	1 386 770,61
SO 13-40-01.01	ŽST Pohled, technologická budova	11 944 807,40	11 944 807,40	0,00	11 944 807,40
SO 13-40-01.011	ŽST Pohled, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	226 839,99
SO 13-40-01.012	ŽST Pohled, technologická budova - VZT	105 609,48	105 609,48	0,00	105 609,48
SO 13-40-01.02	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy	4 095 989,74	4 095 989,74	0,00	4 095 989,74
SO 13-40-01.021	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění	95 653,88	95 653,88	0,00	95 653,88
SO 13-40-01.022	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Zdravotechnika	96 832,61	96 832,61	0,00	96 832,61
SO 13-40-01.023	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - Elektro	919 505,14	919 505,14	0,00	919 505,14
SO 13-40-01.024	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy - VZT	873 849,68	873 849,68	0,00	873 849,68
SO 13-41-01	ŽST Pohled, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	10 300 755,76	10 300 755,76	0,00	10 300 755,76
SO 13-42-01	ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení	115 872,97	115 872,97	0,00	115 872,97
SO 13-43-01	ŽST Pohled, orientační systém	445 663,55	445 663,55	0,00	445 663,55
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	720 300,13	720 300,13	0,00	720 300,13
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	63 461 097,29	0,00	63 461 097,29
SO 13-61-01	ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí	5 480 276,38	5 480 276,38	0,00	5 480 276,38
SO 13-62-01	ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO	13 601 474,39	13 601 474,39	0,00	13 601 474,39
SO 13-62-02	ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště	1 624 406,60	1 624 406,60	0,00	1 624 406,60
SO 13-62-03	ŽST Pohled, osvětlení podchodu	773 377,58	773 377,58	0,00	773 377,58
SO 13-62-04	ŽST. Pohled, DOÚO	6 247 652,62	6 247 652,62	0,00	6 247 652,62
SO 13-64-01	ŽST. Pohled, EOv	8 129 821,80	8 129 821,80	0,00	8 129 821,80
SO 13-65-01	ŽST Pohled, uzemnění TS 22/0,4 kV	283 601,73	283 601,73	0,00	283 601,73
SO 13-66-05	ŽST Pohled, přípojka VN 22kV	994 020,94	994 020,94	0,00	994 020,94
SO 13-75-01	ŽST Pohled, přeložka vodovodu	248 416,09	248 416,09	0,00	248 416,09
SO 14-15-01	Příbyslav - Pohled, výstroj a značení trati	1 739 264,96	1 739 264,96	0,00	1 739 264,96
SO 14-73-01.01	Příbyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní	-	-	0,00	0,00
SO 14-73-01.02	Příbyslav - Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	-	-	0,00	0,00
SO 14-73-01.03	Příbyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	11 969 129,06	11 969 129,06	0,00	11 969 129,06
SO 14-83-01	Kácení zeleně	11 573 733,64	11 573 733,64	537,32	11 574 270,96
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	208 117 367,76	0,00	208 117 367,76
SO 98-98	Všeobecný objekt	88 969 179,74	88 969 179,74	0,00	88 969 179,74
		2 763 309 541,96	2 778 881 266,76	182 743,24	2 779 064 010,00