

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 04256/2015

ZHOTOVENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU PRO LHC NÁRODNÍ PARK ČESKÉ
ŠVÝCARSKO 2017 - 2026

uzavřené podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

012 4 0
1 4 1 1 4 0
JAH
EPI S...

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem:	Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO:	70565759
DIČ:	CZ70565759
Zastoupená:	Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
se sídlem:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
zapsaný dne:	27.5.1996 v obchodním rejstříku,
vedeném	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 10115,
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431
bankovní spojení:	[REDAKCE]
zastoupený:	Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na základě ustanovení článku 4.4. smlouvy o dílo č.j. SNPCS 04256/2015 na následujících změnách smlouvy o dílo č.j. SNPCS 04256/2015 uzavřené dne 22.10.2015 (dále jen „smlouva“):


Skutečná celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli, je stanovena tímto dodatkem ke smlouvě, a to jako součin jednotkové ceny za 1 ha a skutečně zjištěné plochy LHC uvedené v plochové tabulce nového LHP, včetně ploch ostatních.

Skutečně zjištěná plocha LHC	= 7.866,22 ha
Jednotková cena za 1 ha	= 319,00Kč bez DPH
Původní předpokládaná cena díla	= 2.457.123,02Kč bez DPH
Skutečná celková cena díla	= 2.509.324,18Kč bez DPH
Rozdíl	= 52.201,16Kč bez DPH
Fakturováno již bylo	= 1.964.200,00Kč bez DPH
Zbývá vyfakturovat	= 545.124,18Kč bez DPH

V ostatních ujednáních se smlouva a dodatek č.1 nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Krásné Lípě dne 21.7.2017



ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Krásné Lípě dne 21.7.2017



Ing. Pavel Gregor
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.