

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2023/005661

uzavřené dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

k investiční akci s názvem
„Výstavba bytového domu Světovar – blok E“
– DUSP, DPS
23TUOIN29

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel.: xxx, e-mail: xxx

a

„PROJEKČNÍ SDRUŽENÍ SVĚTOVAR – BLOK E“

tvořené

INGEM a.s.

se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 465

IČO: 63504006

DIC: CZ63504006

zastoupená xxx, členem představenstva

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

a

Nosek & Raffelová architekti, s.r.o.

se sídlem Opavská 420/44, 312 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 38562

IČO: 08685932

DIC: CZ08685932

zastoupená xxx, jednatelkou

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(společně jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel.: xxx, e-mail: xxx

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2023/005661
(dále jen „Dodatek č. 1“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2023 na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Výstavba bytového domu Světovar - blok E – DUSP, DPS**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování **projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení** (dále jen DUSP), **včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení a dokumentace pro provedení stavby** vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DPS“), (DUSP a DPS společně také jako „PD“ nebo „Projektová dokumentace“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že na místě projekčně připravovaného bytového domu Světovar – blok E je nyní situováno parkoviště pro objekt TechTower, je třeba zajistit dostatečnou kapacitu parkovacích míst, a to do doby dokončení parkovacího domu v ulici Slovanská alej. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je vypracování dokumentace pro provádění stavby provizorního parkoviště, přičemž uvedené změny splňují podmínky pro změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

II.
Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo realizované na základě Smlouvy se doplňuje, a to v rozsahu a způsobem obsaženém v tomto Dodatku č. 1.
- 2.2. Smluvní strany se v souvislosti se změnami rozsahu DPS s ohledem na shora uvedené dohodly na doplnění čl. I odst. 1.9. písm. t) Smlouvy, který nově zní:
 - t) **zpracování kompletní DPS vč. oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr pro řešení provizorního parkoviště**, tj. zejména návrh a stavebního řešení provizorního parkoviště, včetně pomocných konstrukcí (oplocení, závary parkoviště, bourací práce), koordinace profesí, konzultace se zadavatelem, kompletační činnost, projekt elektroinstalací, žádost na ČEZ pro navýšení výkonu stávající trafostanice, výpočet venkovního osvětlení parkoviště, návrh venkovního osvětlení parkoviště, připojení závor parkoviště, návrh a připojení nabíjecích stanic 2x100 kW a výkaz výměr, zpracování dopravního řešení, projektu dopravního řešení parkoviště.
- 2.3. Smluvní strany se dále s ohledem na shora uvedené dohodly na změně čl. III odst. 3.1. Smlouvy, který nově zní následovně:
 - 3.1. **Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 3.692.000,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony šest set devadesát dva tisíc Korun českých), cena xxx Kč bez DPH / hod. za projekční činnost, celková cena díla se skládá z:**

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena za inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum	xxx Kč	21 %	xxx Kč	xxx Kč
Cena za zpracování DUSP	xxx Kč	21 %	xxx Kč	xxx Kč
Cena za inženýrskou činnost pro získání pravomocného společného povolení	xxx Kč	21 %	xxx Kč	xxx Kč
Cena za zpracování DPS včetně soupisu prací	xxx Kč	21 %	xxx Kč	xxx Kč

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

3.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 18.11.2024

V Plzni dne 15.11.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Taťána Kicová
pověřená vedením OI MMP

Ing. Jan Michálek
člen představenstva INGEM a.s.
na základě plné moci ze dne 23.6.2023