

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 456-2015-504201 ze dne 2.7.2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Horní Bělá**, okres Plzeň-sever

Smluvní strany:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**
IČ: 25 22 77 51
DIČ: CZ 25227751

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Horní Bělá** ze dne 1.6.2017 se z důvodu snížení měrných jednotek u fakturačních celku 3.1.6 (z 615 MJ na 605 MJ, 1 MJ=1ha) upravují ceny následujícím způsobem:

Fakturační celek	Cena bez DPH (v Kč)
3.1.6.	121 000,-

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 27. 7. 2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Horní Bělá** za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 1.6.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bělá došlo na základě **zaměření skutečného stavu** ke snížení výměry obvodu řešeného území (snížení měrných jednotek). Na základě této skutečnosti došlo ke snížení rozsahu prací v následující etapě komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ(ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ(ha) -podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.6.	615	605

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 456-2015-504201**.

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing.Václav Mazín,Ph.D.

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx