

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 0102/24/910

uzavřen v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

A

Investishions s.r.o.

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha, 150 00

IČ: 09706046

DIČ: CZ09706046

Zastoupený Andrejem Mazurkevyčem, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 2.10.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/037 „**Stavební práce v areálu VUKOZ**“. (dále jen „dílo“).

I.

1. Mění se znění článku II bod 2 termín ukončení a předání díla. Smluvní strany se domluvily na termínu ukončení a předání díla do 6.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne 15.11.2024

V Průhonicích dne 15.11.2024

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu

Andrej Mazurkevyč