

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2024/5235/OB/1970/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7227850247/0100
dále jen objednatel

Zhotovitel:

VARSTA s.r.o.
se sídlem Barvy 8, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Jaroslavem Varmužkou
IČ: 26917840
DIČ: CZ26917840
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 35-0475980217/0100
dále jen zhotovitel

Dne 30.09.2024 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Smlouvu o dílo č. 2024/5235/OB/1970/VZMR na realizaci akce „Oprava nátěru zábradlí balkonů v BD Ibsenova 9,10,11 v Brně“. (dále jen „Smlouva“)

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost výměny poškozených prken na balkonech ve větším rozsahu, než bylo před uzavřením smlouvy předpokládáno. Navýšení počtu prken je specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Navržené změny nemají vliv na ujednaný termín plnění.
- 2) Předmět díla se tak mění o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.
- 3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
- 4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena:	727.280,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: sedm set dvacet sedm tisíc dvě sta osmdesát korun českých)</i>	

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	+ 17.500,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: sedmnáct tisíc pět set korun českých)</i>	

Nová cena	744.780,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých)</i>	

III.
Předmět dodatku


- 1) *Tímto Dodatkem se odst. 1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*
- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši **744.780,00 Kč bez DPH**
(slovy: *sedm set čtyřicet čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých*)
(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)
- 2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

Článek IV
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12 -11- 2024

V Brně dne



...
Za objednatele:
Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

12 -11- 2024

V Brně dne



Ing. Jaroslav Varmužka
jednatel společnosti VARSTA s.r.o.

Přílohy:

- č. 1 – Položkový rozpočet změn ze dne 11.11.2024

Položkový rozpočet změn

Kázka:	Oprava balkonů na ulici Ibsenova v Brně		
Objekt:	Ibsenova 9,10,11		
Rozpočet:	Oprava balkonů na ulici Ibsenova v Brně		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever	IČ: 44992785	
	Bratislavská 70	DIČ: CZ44992785	
	601 47	Brno	
Zhotovitel:	VARSTA s.r.o.	IČ: 26917840	
	Barvy 8	DIČ: CZ26917840	
	638 00	Brno	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 500,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12%		17 500,00 CZK
Snížená DPH	12%		2 100,00 CZK
Základ pro základní DPH	21%		0,00 CZK
Základní DPH	21%		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	19 600,00 CZK
--------------------------	----------------------

v Brně

dne 11. 11. 2024

Za zhotovitele

