

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 110417

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro zhotovení stavby:

„Uh. Brod, ul. Prakšická – oprava stoky CIX, Š659-Š1111“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.,
	Za Olšávkou 290, Sady,
	686 01 Uherské Hradiště
registrace:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená:	Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČ:	49453866
DIČ:	CZ49453866
tel:	572 530 111
bankovní spojení:	██
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických:	██

<u>Zhotovitel:</u>	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
	Kněžpole 218
	687 12 Bílovice
registrace:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 51242
zastoupená:	Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ:	27677443
DIČ:	CZ27677443
tel:	572 545 035
fax:	572 545 831
bankovní spojení:	██
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Budař
zástupce ve věcech technických:	██
stavbyvedoucí:	██
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:	██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 110417, kterým se mění následující články této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. Jedná se zejména o prodloužení opravy stoky z kameninových trub DN400 po stávající armaturní šachtu.

3. DOBA PLNĚNÍ:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín dokončení stavebních prací: **do 30. 7. 2017**

Termín předání a převzetí stavby: **nejpozději do 14. 8. 2017**

4. CENA DÍLA:

Cena díla celkem bez DPH 2 613 966,35 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 59 768,34 Kč

Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH 2 673 734,69 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 110417 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy její uveřejnění v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti