

**Plán certifikace pyrotechnického výrobku  
(modul B a D)**

Úkol	Termín od-do:	Plnění
Určení odb. pracovníka pro plnění úkolu	do 2 dnů od převzetí žádosti	27. 6. 2017
Vypracování technických a systémových požadavků certifikace - ES přezkoušení typu, pro žadatele	14 dní od převzetí žádosti	4. 7. 2017
Vypracování podmínek ověřování pro AZL		4. 7. 2017
Termín předání vzorků žadatelem	Pevné datum (vč. náhradního termínu)	
Přeprava vzorků	Max. 5 pracovních dní od výběru vzorků	
Termín úhrady plateb	15 kalendářních dní od převzetí smlouvy	
Termín ověřování výrobku v AZL	6 kalendářních týdnů	
Termín posuzování shody v COV	1 prac. týden	
Termín vydání rozhodnutí o certifikaci výrobku (certifikát EU přezkoušení typu)	1 prac. týden (3 měsíce od podání žádosti)	
Termín posouzení shody s typem podle modulu D	Po vydání certifikátu EU přezkoušení typu – termín se stanoví po dohodě se žadatelem	

Plán vypracoval dne:.....  
datum, podpis

Plán posoudil vedoucí AZL dne:.....  
datum, podpis

Do ročního plánu kontroly shody s typem zanesl dne:.....  
datum, podpis