



Smlouva o dílo na realizaci akce

„Oprava opěrné zídky v ulici J. Švermy v Kadani – úsek č. 3“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
 Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
 Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
 IČ : 00261912
 DIČ : CZ00261912
 Bankovní spojení : 
 Číslo účtu : 
 (dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Bauvant s.r.o.**
 Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
 Sídlo : Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov
 Korespondenční adresa: Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
 IČ : 27449416
 DIČ : CZ27449416
 Bankovní spojení : 
 Číslo účtu : 
 v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539
 (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 03. 09. 2024, ve znění:

II. Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem č. 1 (cenovou kalkulací), se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst.14.1 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	3 698 063,54 Kč
Celková cena méněprací a víceprací (bez DPH)	- 112 903,44 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	3 585 160,10 Kč
DPH 21%	752 883,62 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	4 338 043,72 Kč

42198141
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

11-11-2024

V Kadani dne

Za objednatele:

Mgr. Jan Losenický, starosta

11-11-2024

V Kadani dne

Za zhotovitele:

Martin Jirkovský, jednatel

Vlastimil Antonovič, jednatel