

**D O D A T E K č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále jen „dodatek“

Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem

číslo smlouvy zhotovitele: S25-014-0021

číslo smlouvy objednatele: 5/VZ/2024

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednatelem**
Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem

tel.: 387 002 711

e-mail: ds.jih@swietelsky.cz

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599

ID datové schránky: amx5p38

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: 387 002 725

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED] (č. autorizace 0102565)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 5/VZ/2024, č. zhotovitele S25-014-0021 uzavřené dne 6. 5. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1, 2“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **5/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **SAGASTA s.r.o.**, Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a 2**.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	10 737 342,93 Kč
DPH 21 %	2 254 842,02 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	12 992 184,95 Kč

slovy: dvanáctmilionůdevětsetdevadesátdvatisícejednostoosmdesátčtyři koruny české devadesátpět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2


Za objednatele:
České Budějovice, dne: 15. 11. 2024



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Za zhotovitele: 11. 11. 2024
České Budějovice, dne:



oba na základě pověření
SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZKONTROLOVALA



ZKONTROLOVAL



Stavba: Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem

č. SOD objednatele:

5/VZ/2024

Objekt: SO 101 - Silnice II/152

š. SOD zhotovitele:

S25-014-0021

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:**Projektant:****Zhotovitel:**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:

- 2. Poplatky za skládku
- 3. Poplatky za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad)
- 5. Poplatky za skládku
- 7. Odstranění podkladu zpevněných ploch s asfalt pojivem
- 13. Odkop pro spod stavbu silnic a železnice tř. I
- 29. Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. do 150 mm

Návrh ocenění:

jednotka

množství

jedn. cena

cena celkem

2. POPLATKY ZA SKLÁDKU

T

-2020,335

poplatky za skládku nezp.voz.vrstvy

3. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

T

-524,86

*NO 0,0-0,185 1 290 m2 tl.7=141,966 t**0,200 - 0,594 2 472,85 m2 tl 5 = 296,74 t**123,60 m3 - 296,64 t**0,000 - 0,185 skut. 1 290 m2 tl.9 = 116,10 m3 = 278,64 t**0,200 - 0,594 2472,85 m2 tl 8 cm=197,853 = 474,78 t**753,42 t x 850 = 640 407,-**Po plošném odfrézování vozovky byly provedeny ve staničení 0,000-0,185 km sondy na Pma (NO) - tl prům. 16 m (7 cm PD) 116,10 m3= 278,642**Ve stan.0,200 - 0,544 km sondy Pma (NO) tl. 13 m (5 cm PD) 197,85 m3 = 474,78 t**Pma (NO) 116,10 m3 + 197,83 m3=313,93 m3**276,64 t + 474,78 t = 753,42 t**Skládkovné 753,42 t x 850 = 640,407*

5. POPLATKY ZA SKLÁDKU

T

-2926,38

zemina k zesílení konstrukce

7. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

M3

-218,69

313,93 m3 x 285,25 = 89 548,- celkové vícenáklady 729 955,-

13. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I

M3

-309,74

odkop pro zesílení konstrukce

29. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150 MM

M2

-3857,60

ŠD pro zesílení konstrukce

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

29. 8. 2024

podpis:

VYJÁDŘENÍ :

TDI:

datum:

29. 8. 2024

Projektant:

datum:

29. 8. 2024

SCHVALIL : SÚS Jčk

datum:

29. 08. 2024

Ing. Andrea Jankovcová

podpis:

Fichtau s.r.o.
Inženýrská činnost ve výstavbě
Provádění staveb jejich změn a odstraňování
Smrčná 47 Nová Bystřice 378 33
IČO: 06778551 DIČ: CZ06778551
Tel:

Stavba: Silnice II/152 Staré Město pod Landštejnem

č. SOD objednatele:

5/VZ/2024

Objekt: SO 101 Silnice II/152

š. SOD zhotovitele:

S25-014-0021

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:

1. Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, emulzí C60
2. Cement CEM II 32,5 R4%
3. Emulze asf. C60 2 %
40. UV včetně napojení
53. Silniční obrubník š. 150 mm

Návrh ocenění:

jednotka

množství

jedn. cena

cena celkem

1. Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s
cementem, emulzí C60 tl přes 250 do 300 m

M2

3790,00

2. Cement CEM II 32,5 R 4%

T

100,13

3. Emulze asf. C60 2%

T

34,92

40. UV včetně napojení
ve staničení 0,200 km PS

KS

1,00

53. Silniční obrubník š. 150 mm
ve staničení 0,280 - 0,300 km LS
ve staničení 0,560 km vjezd 6 m PS

M

26,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

29.8.2024

podpis:

VYJÁDŘENÍ :

TDI:

datum:

29.8.2024

podpis:

Projektant:

datum:

29.8.2024

podpis:

SCHVÁLIL : SÚS Jčk

datum:

29. 08, 2024

Ing.Andrea Jankovcová

podpis: