

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SMLD23000107
uzavřené dne 2.10.2023

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Jilemnice
se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275808
zastoupené: Bc. Davidem Hlaváčem, starostou

a

Zhotovitel: Mgr. Martin Witkowski
se sídlem: Vranové 1. díl 45, 468 22 Malá Skála
IČ: 86689878
zastoupený: Mgr. Martin Witkowski
tel: [REDACTED]

MĚSTSKÝ ÚŘAD -1- JILEMNICE	Poč. listů: Poč. příloh:
Došlo: 15.11.2024	
Č.j.: PDMUJI 34568/2024	
Spis. zn.: MUJI	

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2023 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování stavebně historického průzkumu a jeho součástí budovy radnice, Masarykovo náměstí čp. 82, 514 01 Jilemnice na parcele č. 1/1 v k. ú. Jilemnice (dále jen „dílo“).

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku II. Doba a místo plnění, odstavec 1. Znění dle uzavřené smlouvy: Dílo bude zhotoveno, předáno a vyúčtováno v termínu do 31. 12. 2024.

se dodatkem č. 1 mění následovně:

Dílo bude zhotoveno, předáno a vyúčtováno v termínu do 30. 6. 2025.

2. Odůvodnění změny:
Prodloužení doby plnění z důvodu vyšší časové náročnosti na zpracování archivních rešerší. Jilemnická radnice čp. 82 je rozsáhlý a historicky velmi zajímavý objekt, k němuž existuje poměrně obsáhlá dokumentace. Kvalitní archivní rešerše je pro zpracování stavebně historického průzkumu nezbytným základem.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Jilemnici dne 13. 11. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Witkowski