

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML-2022-10523**

Smluvní strany:

Městská část Praha 15

se sídlem: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČO: 00231355
DIČ: CZ 00231355
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Michalem Fischerem, starostou MČ Praha 15

(dále jen „objednatel“)

a

REALM Group s.r.o.

se sídlem: K hájovně 753/9, Praha 4, 142 00
IČO: 45270945
DIČ: CZ45270945
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C číslo vložky: 9029
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Adam Krbec, MBA, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-2022-10523

**I.
Úvodní ustanovení**

1. Dne 25. 1. 2023 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o dílo č. SML-2022-10523, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Park se sadem u Hostivařského hřbitova“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Uvedené smluvní strany se v souladu s článkem XIV. (Závěrečná ustanovení) odst. 2 Smlouvy o dílo a z důvodu vzniku potřeby provedení dodatečných stavebních prací spočívající v realizaci nového pěšího propojení parku se sadem a kolumbáriem

Hostivařského hřbitova, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dohodly na změně Smlouvy o dílo následovně:

II. Předmět dodatku

1. Stávající text článku II. (Předmět smlouvy) odst. 4. smlouvy o dílo se doplňuje o následující text:

Specifikace rozsahu díla je dále vymezena v příloze č. 3, která zahrnuje oceněný soupis prací – zhotovení mlatové cesty od vstupu hřbitova k menhiru a grafické vyobrazení polohy nového pěšího propojení.

2. V článku IV. (Cena díla a platební podmínky) odst. 1 Smlouvy o dílo se mění text v uvedené části takto:

<i>Základní cena bez DPH</i>	<i>6 896 775,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 448 322,7 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>8 345 097,75 Kč</i>


3. Seznam příloh se doplňuje o přílohu č. 3 - oceněný soupis prací (zhotovení mlatové cesty od vstupu hřbitova k menhiru) a grafické vyobrazení polohy nového pěšího propojení
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a tento dodatek podléhá zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.
2. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 15 potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R- 868 ze dne 30. 10. 2024.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a uzavírají jej nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Praze dne

.. 

za objednatele
Michal Fraunterka

V Praze dne

.... 

za zhotovitele
Adam Krbec, MBA