

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 23/ORM/2024 ze dne 01. 07. 2024**

č. objednatele: 23/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Udržovací práce bývalé hasičské zbrojnice v místní části Vanice“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Evosta s.r.o.

Sídlo společnosti: Brteč 11

Zastoupený ve věcech smluvních: Radek Roček

Zastoupený ve věcech technických: Radek Roček, Ing. Vojtěch Rejsa

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu: 2600602143/2010

IČ: 03054225

DIČ: CZ03054225

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 33654/KSHK, vložka č. C.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 23/ORM/2024 ze dne 01. 07. 2024 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Udržovací práce bývalé hasičské zbrojnice v místní části Vanice“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností SPACE architektonický ateliér Praha 1. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1.Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	1 412 913,94 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 309 315,97 Kč
DPH 21 %	274 956,35 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	1 584 272,32 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- „11.19.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 23/ORM/2024 ze dne 01. 07. 2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 06.11.2024 usnesením č. 679/24.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku“.

Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 11.11.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 13.11.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Radek Roček, jednatel společnosti