



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DPS/PDPS
" II/199 Branka-rekonstrukce propustku, Lískový potok "
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001230
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008616
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED],

e-mail [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Ing. Daniela Škubalová

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

IČO: 13890450 DIČ: CZ5651090258

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 14.02.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „II/199 Branka-rekonstrukce propustku, Lískový potok“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. Na základě hydrotechnického posouzení bylo nutné zvětšit průtočný profil objektu, a proto došlo k rozšíření trvalých záborů pozemků a k prodloužení procesu při uzavírání smluv s vlastníky dotčených pozemků. Dále je nutné řešit přeložku sloupu vzdušného vedení telefonu v blízkosti propustku. Z uvedených důvodů není možné dodržet stanovený termín dokončení díla. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla je přílohou tohoto dodatku
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány se strany dohody na změně termínu dokončení a předání díla a nahrazují čl. 4 odst. 4.1. SOD novým zněním takto:
- 4.1. Zhotovitel se zavazuje:
- 4.1.1. Předat objednateli dílo dle čl. 2.2.1. a dle čl. 2.2.2. v počtu 6 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě nejpozději do 30.11.2024.
- 4.1.2. Dokončit a předat objednateli dílo dle čl. 2.2.3. vč. předání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 15.04.2025.
- 3.3. Dále v souvislosti se změnou termínu předání díla se smluvní strany dohody na změně platebních podmínek a nahrazují čl. 9 odst. 9.1. SOD novým zněním takto:
- 9.1. Cena díla bude uhrazena níže uvedeným způsobem:
- 9.1.1. Část ceny díla ve výši 313 300,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po předání projektové dokumentace DSP/PDPS objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. 4. odst. 4.4. SOD.
- 9.1.2. Zbývající část ceny díla ve výši 14 400,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů předání pravomocného stavebního povolení objednateli.
- 3.4. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.
- 3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - žádost o zpracování dodatku**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Ing. Daniela Škubalová
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 12.11.2024



Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ



e-mail:

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

ID datové schránky: xwjzjnj

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň**

Naše značka: 240 /2024/ Pit.

Datum: 6.11.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu ke smlouvě o dílo „ II/199 Branka – rekonstrukce propustku, Lískový potok“, DSP/PDPS

Projektová dokumentace ve stupni DSP/PDPS na výše uvedenou akci je zpracována. Vzhledem k nutnosti řešit majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků a uzavírat smlouvy s těmito vlastníky Vás žádáme o prodloužení termínu na provádění inženýrské činnosti.

Důvody rozšíření PD jsou následující:

- Pro provedení Q_{100} Lískového potoka bylo nutné zvětšit průtočný profil objektu na rámy 3/1,5, na stavbě vlivem rozšíření vznikají trvalé záборы pozemků. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ČR a ve správě Lesů ČR, s. p., dále ve vlastnictví ČR, správce Státní pozemkový úřad, ve vlastnictví obce Halže a ve vlastnictví soukromého vlastníka - p. Miroslav Říčka.
- Dále je v PD nad rámec zadání řešena přeložka sloupu vzdušného vedení telefonu.

Z uvedených důvodů prosíme o prodloužení termínu na provádění inženýrské činnosti do 15.4.2025.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

S pozdravem

