

Změna soupisu množství											
Evidenční číslo a název Stavby: III/36735 - Silnice III/36735: Vrbka (ŘSZK) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 101] - Silnice III/36735								Změna soupisu množství 1.01			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	122252206.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3	m3	812,680	842,680	30,000	95,20	77 367,14	80 223,14	2 856,00	3,69
2	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	812,680	842,680	30,000	224,00	182 040,32	188 760,32	6 720,00	3,69
3	162751119.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10 000 m	m3	4 063,400	4 093,400	30,000	3,36	13 653,02	13 753,82	100,80	0,74
4	171201221.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 462,824	1 516,824	54,000	109,76	160 559,56	166 486,60	5 927,04	3,69
91	693660194T	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2	m2	5 914,800	5 944,800	30,000	35,82	211 868,14	212 942,74	1 074,60	0,51
Celkem								645 488,18	662 166,62	16 678,44	2,58

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 15.11.2024

Datum: 18.11.2024

