

Přístavba seníku skotského náhorního skotu

ZL č. 1.

KOMU: ZOO Ostrava OD: Juráň s.r.o.

ZL č.1

Popis provedených změn :

Měněpráce

Objednatel provedl úhradu poplatku za suť na OZO Ostrava, dodavatel zajistil veškeré převozy materiálu jak v rámci ZOO, tak převozy na skládku mimo ZOO, včetně uložení,

1. nakládky, složení.

Vícepráce

Dodavatel provedl osazení sloupů na výškově seřiditelné patky s trnem do betonu, materiál pozink. Tato položka chyběla ve výkazu projektové dokumentace

1.

Požadavek investora k dodatečné instalaci zábrany pod obložení stěn půlkuláči z folie, z důvodu pojistně hydroizolace, zamezení zatečení pod obklad stěn, průsvitu mezi prkny okladu.

2.

Dodavatel provedl suchou zídku z kamene v místě vnitřního zásypu z materiálu objednatele

3.

jméno zadavatele:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava -
příspěvková organizace

Potvrzená změna rozsahu díla: ceny bez DPH

Cena dle SOD+Dod.č.1

799 647,51

Nová cena:SOD + ZL.č.1

795 569,20

Rozdíl v ceně: ZL.č.1

-4 078,31

+Navýšení (-snížení) oproti SOD

-4 078,31

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

0dní

schválil

(Dodavatel):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

schválil

(Objednatel):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

schválil (TDI):

Jméno a příjmení

podpis:

datum:

Poznámka:

přílohy:

Změnový list č.1

Stavba: Přístavba seníku skotského náhorního skotu

Objekt:

Část:

JKSO:

Zhotovitel Juráň s.r.o.

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava a botanický park p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
z toho		Vícepráce	9 900,24 Kč
z toho		Méněpráce	13 978,55 Kč
Rozdíl			- 4 078,31 Kč

--	--

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

Měněpráce

Stavba: Přístavba seníku skotského náhorního skotu

Objekt:

Část:

JKSO:

Období :

Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park - příspěvková organizace

Zhotovitel: Juráň s.r.o.

Datum:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	96	Bourání konstrukcí					13 978,55	13 978,55
110	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu	t	6,66	2 100,00	0,00	13 978,55	13 978,55

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
1-VCP		D+M Patka sloupku výškově stavitelná <i>dodávka a omontáž patek pro sloupky-osazení do</i>	ks	6	548	268	280	3288,00
2-VCP		D + M Fóle ROOFTOP <i>dodávka amontáž fólie na stěny pod venkovní</i>	m2	52,98	98	46	52	5192,04
3-VCP		Zídka z kamene na sucho <i>zhotovení zídky ze skládaného kamene v místě bez opěrné zdi 1,5*0,3*0,5 včetně příplatku za stísňený prostor a dopravu do 1 km</i>	m3 m3	 0,225	 6312		1420,2	1420,20
CELKEM								9900,24