

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 39/OÚI/414733,956324/2016/75-6  
název akce: Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224  
uzavřené dne: 5. 9. 2016

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

**VŠJ Stavební a.s.**

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 2

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací činí 3 486 143,09 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Finanční a časový harmonogram

Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224, Dodatek č. 2

**II.**

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 26-07-2017

V Horažďovicích dne 25.7.2017



Přílohy:

Příloha č. 1 - Finanční a časový harmonogram


Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224, Dodatek č. 2

**Příloha č. 1 – Finanční a časový harmonogram**

Dobranovský potok, ř. km 0,865 - 2,224

Finanční a časový harmonogram

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| listopad 16 | 269 262,85 Kč   |
| -----       | -----           |
| červenec 17 | 982 339,63 Kč   |
| srpen 17    | 1 000 000,00 Kč |
| září 17     | 660 737,15 Kč   |
| říjen 17    | 400 000,00 Kč   |
| listopad 17 | 173 803,46 Kč   |



Přílohy:

Příloha č. 1 - Finanční a časový harmonogram