

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 13/2024

Smluvní strany:

1. Ústav pro péči o matku a dítě

Se sídlem Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4

IČO: 00023698

DIČ: CZ00023698

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Věznice Jiřice, provozovna Střediska hospodářské činnosti, Ruská cesta 404, 289 22 Jiřice

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále „dodatek“) v tomto znění:

1 Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že dne 19.6.2024 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo (dále „smlouva“), jejímž předmětem je výroba, dodávka a montáž nábytku (dále jen „dílo“).

Smluvní strany se v době plnění díla dohodly na dílčích změnách v provedení nábytku v reakci na aktuální změnu provozních podmínek a s tím související úpravy dílčích částí nábytku a změnu sortimentu (dále „vícepráce“). Předmětné vícepráce jsou věcně i cenově specifikovány v příloze.

Dohoda smluvních stran v souladu s čl. IX. odst. 3 smlouvy na změně obsahu smlouvy je provedena způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2 Změna obsahu smlouvy

2.1 Článek III. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel provede dílo do 30. 10. 2024, a to s ohledem na provedené změny související s cenou díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy.“

2.2 Článek IV. odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně dodání a montáže, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy a je následující:

Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH	Popis změny související s cenou díla
686 967,- Kč	831 230,07 Kč	Cena díla dle SoD č. 13/2024 ze dne 19. 6. 2024
- 142 559,50 Kč	- 172 497,00 Kč	Změna ceny díla ve vazbě na požadavek změny materiálového složení dle požadavku Objednatele
+ 167 600,- Kč	+ 202 796,00 Kč	Změna ceny díla ve vazbě na provedené klientské změny dle požadavku Objednatele
712 007,50 Kč	861 529,07 Kč	Smluvní konečná cena díla po provedených změnách

Cena díla bez DPH je v částce 712 007,50 Kč

(slovy: sedm set dvanáct tisíc sedm korun českých padesát haléřů)

DPH 21% je v částce 149 521,57 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc pět set dvacet jedna korun českých padesát sedm haléřů)

Cena díla včetně DPH je v částce 861 529,07 Kč

(slovy: osm set šedesát jedna tisíc pět set dvacet devět korun českých sedm haléřů)

Cena díla Je upravena s ohledem na změnu materiálového složení a provedené klientské změny.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru smluv objednatel.

3.2 Dodatek bude podepsán ručně, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3.3 Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Ústav pro péči o matku a dítě:

Za ČR – Vězeňskou službu ČR, Věznici Jiřice.:

Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel ÚPMD

Jméno: plk. Mgr. Zdeněk Herman
ředitel Věznice Jiřice

Podpis: _____

Podpis: _____