

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ na stavební práce

Název zakázky: **kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy**

Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY		
Odsouhlasení ZD zadavatelem	04.11.24	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace zadavatelem. Textovou část ZD připravuje RTS a.s.
Uveřejnění na profilu zadavatele.	05.11.24	Zajišťuje RTS a.s.
FÁZE PODÁNÍ A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK		
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	25.11.24	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele.
Otevírání nabídek 10:01 hod.	25.11.24	Otevírání nabídek probíhá ihned po konci lhůty pro podání nabídek.
FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Hodnocení	15.12.24	Posouzení a hodnocení nabídek, objasňování nabídek, doručování dokladů o před podpisem smlouvy. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně na 20 kalendářních dnů včetně rezervy na případné vyjasňování.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	16.12.24	Toto rozhodnutí zpravidla přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Uveřejnění rozhodnutí oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele	17.12.24	Zajišťuje RTS, a.s.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	31.12.24	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu. Pokud konec lhůty připadá na nepracovní den, automaticky se lhůta posouvá až na následující kalendářní den.
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek	01.01.25	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.