



MBNPP0029YTE

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0077/2024/1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

Předláždění náměstíčka před Kulturním domem

Smluvní strany

- 1.01 **město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Bankovní spojení : KB a.s.
Číslo účtu : 9005-723751/0100
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.2 **Firma zhotovitele : TS města a.s.**
Sídlo : K Ochozi 666
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996
Zastoupený : Ing. Romanem Ketrtem-předsedou představenstva
Bankovní spojení : KB a.s.
Číslo účtu : 5333440277/0100
IČ : 25303660
DIČ : CZ25303660
E-mail : info@ts-bystrice.cz
Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 998 743, 00,-Kč |
| Výše DPH | 209 736, 00,-Kč |
| Cena včetně DPH | 1 208 479, 00,-Kč |

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:
- | | |
|------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 998 743, 00,-Kč |
| Cena víceprací bez DPH | 101 640, 00,-Kč |
| Nová cena bez DPH | 1 100 383, 00,-Kč |
| Nová cena vč. DPH | 1 331 463, 00,-Kč |

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0077/2024 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.


Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Bystřice nad Pernštejnem

Datum jednání a číslo usnesení: 05. 11. 2024 RM-24-15-14

V Bystřici n. P. 05. 11. 2024


V Bystřici n. P. 05. 11. 2024



Mgr. Martin Horák – starosta



MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-



Ing. Roman Kekrt – předseda představenstva

TS města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 551 500
①

Položkový rozpočet

Zakázka: **Doplacení zakázkové dlažby k akci Předláždění náměstíčka před KD**

Misto **Bystřice nad Pernštejnem**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: **TS města a.s.**
K Ochozi 666
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660
DIČ: CZ25303660

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			101 640,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			101 640,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	101 640,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 344,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **122 984,00 CZK**

v _____ dne **14.10.2024**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			101 640,00
Cena celkem					101 640,00

Položkový rozpočet

S:	Doplacení zakázkové dlažby k akci Předláždění náměstíčka před KD
O:	Bystřice nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				101 640,00
1	592001	Dlažba skladebná betonová 40x40x12 cm,, povrch FERRO, barva šedá UNI (440,00/2)*1,05	m2	231,00000	220,00	50 820,00
2	592002	Dlažba skladebná betonová 80x40x12 cm,, povrch FERRO, barva šedá UNI (440,00/2)*1,05	m2	231,00000	220,00	50 820,00