

DODATEK Č. 1 **KE SMLouvĚ O DÍLO**

„ÚV Tlumačov – celková rekonstrukce“

který uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1169
statutární zástupce: prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D, předseda představenstva
oprávněný zástupce
po stránce smluvní: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka společnosti
po stránce technické: Mgr. Oldřich Hlaváček, zástupce ředitelky společnosti
bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 271559869/0300

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o., se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652
statutární zástupce: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti
oprávněný zástupce
po stránce smluvní: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti
po stránce technické: Ing. Robert Roh, technický ředitel

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo ke zpracování technicko-ekonomické studie pro stavbu s názvem „ÚV Tlumačov – celková rekonstrukce“, z důvodu úpravy rozsahu zpracovávané technicko-ekonomické studie

a po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 1 znění smlouvy dílo a to následovně:

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy následovně:

do 31.12.2024

V. SMLUVNÍ CENA

Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování zakázky podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH	810.000,-Kč
DPH 21 %	170.100,-Kč
Cena celkem vč. DPH	980.100,-Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

13 -11- 2024

Ve Zlíně, dne.....



Za objednatele
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

V Hranicích, dne 8/11/2024



Za žhotovitele
Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti
VODING HRANICE, spol. s r.o.

