

SMLOUVA O PROVEDENÍ DÍLA - dodatek č. 2

Na zhotovení územně plánovací dokumentace

e-mail: jirovsky7@seznam.cz

tel.: 725 032 534



1. Objednatel

Město Týn nad Vltavou
zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šnorkem
IČO 245585
DIČ CZ 00245585
náměstí Míru 2
Týn nad Vltavou 375 01

2. Zhotovitel

Martin Jirovský, Ing. arch. Ph.D, M.A.A.T.
IČO 625 49 201
DIČ CZ 7602261733
Převrátilská 330
Tábor 390 01
korespondenční adresa: Převrátilská 330, Tábor 390 01
bankovní spojení - Raiffeisen Bank, č.ú. 287 535 001/5500

3. Předmět smlouvy

<u>Akce</u>	územní plán Týn nad Vltavou (dále jen ÚP)
<u>Místo akce</u>	správní území města Týn nad Vltavou

Za řádek se IV. etapou se doplňuje tento odstavec:

V. etapa – upravený a posouzený návrh ÚP pro **opakované** veřejné projednání návrhu územního plánu dle § 53 stavebního zákona. Návrh upravený v souladu s uplatněnými stanovisky dotčených orgánů, krajského úřadu a připomínkami sousedních obcí (1x v tištěné podobě + 2x v digitální podobě).

Původně V. etapa se mění na VI. etapu.

SMLOUVA O PROVEDENÍ DÍLA - dodatek č. 2

Na zhotovení územně plánovací dokumentace

e-mail: jirovsky7@seznam.cz

tel.: 725 032 534



4. Počet paré, struktura dat

Za řádek se IV. etapou se doplňuje tento řádek:

V. etapa 1 x tištěná podoba, 2 x digitální podoba

Původně V. etapa se mění na VI. etapu.

5. Doba plnění

V. etapa do 5 měsíců od předání pokynu k jeho vypracování

Původně V. etapa se mění na VI. etapu.

6. Cena

Za řádek se IV. etapou se do tabulky s cenami doplňuje tento řádek:

	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
V. etapa: úprava návrhu pro opakované veřejné projednání	40 000 Kč	48 400 Kč

Původně V. etapa se mění na VI. etapu.

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

Město Týn nad Vltavou:

Zhotovitel:

.....

.....