

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo


č. objednatele: SML000048/2024

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha-Řeporyje,**
sídlo: **Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje**
zastoupen:
ve věcech smluvních: Pavel Novotný, DiS, starosta
ve věcech technických: David Roznětínský, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2000694339/0800
IČ: 00241628
DIČ: CZ00241628
e-mail: podatelna@prahareporyje.cz

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Acoustic solution s.r.o.**
sídlo: **Čaková 73, 793 16 Čaková**
zastoupen:
ve věcech smluvních: Tomáš Herzinger
ve věcech technických: Tomáš Herzinger
IČO: 05704821
DIČ: CZ05704821
e-mail: info@acousticsolution.cz



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1**
na zakázku **Řeporyje – akustické řešení učeben – ZŠ Praha 5 - Řeporyje** (dále jen „stavba“)

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje Smlouva o dílo č. objednatele SML000048/2024
(dále jen „SOD“) následovně:

Preambule

Objednatel vyhodnotil aktuální situaci finančního plnění zakázky, kdy nedochází k nárůstu cen stavebních materiálů a stavebních a montážních prací při realizaci zakázky, a rozhodl o následné dodatečné zakázce u dalších 2 učeben. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že mají společný zájem na řádném a včasném dokončení díla dle SOD a tohoto dodatku č.1 s tím, že jednotkové ceny budou v obou případech zachovány podle nabídky ze soutěže.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na doplnění SOD čl. IV. Cena následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na **rozšíření zakázky malého rozsahu** podle: Příloha - Dodatek č.1 - Dodatečná zakázka - Položkový rozpočet.
2. Dodatečná zakázka je vyčíslena dle Příloha - Dodatek č.1 - Dodatečná zakázka - Položkový rozpočet ve výši 190.515,- Kč bez DPH (230.523,- Kč včetně DPH).
3. **Dodatečná zakázka je v rozsahu 12,71% původní zakázky malého rozsahu** ve výši 1.498.998,- Kč bez DPH (1.813.787,58 Kč včetně DPH).
4. **Celková zakázka včetně dodatečné zakázky je vyčíslena částkou 1.689.513,- Kč bez DPH (2.044.310,73 Kč včetně DPH).**

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení SOD ve znění pozdějších dodatků neřešená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Praha – Řeporyje na jednání konaném dne 18.11.2024 usnesením č. 0196/2024/ZMČ15.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 5 pracovních dnů tímto zavazuje objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 podepsané exempláře.

V Praze dne 19. 11. 2024

Objednatel :

.....
Pavel Novotný

V Praze dne 19. 11. 24

Zhotovitel :

.....
Tomáš Herzingér