

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/044

dodatek číslo 2

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted], ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník pro stavební činnost LZ Židlochovice

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice; číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

ETL - Ekotherm a.s.

IČO: 457 84 120

DIČ: CZ45784120

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12504

sídlo: Sekaninova 192/48, Praha 2, 128 00

zastoupený: [redacted], výrobním ředitelem ETL - Ekotherm a.s.

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Citibank Europe plc, číslo účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo "Chladírna zvěřiny Moravský Krumlov-rekonstrukce", evidenční číslo zakázky S4/2017/044, a to dle projektové dokumentace vypracované [redacted] dne 17.3.2017 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo: 613.903,- Kč

Vícepráce bez DPH: 43.480,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.2 657.383,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


IV.

Závěrečná ustanovení





1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 24.7.2017

V Židlochovicích dne: 24.7.2017



[09]
c: Králové

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 24.7.2017	
Název veřejné zakázky: " Chladírna zvěřiny Moravský Krumlov-rekonstrukce" S4/2027/044				
Zhotovitel: ETL - Ekotherm a.s.				
Objednatel: Lesní závod Židlochovice				
Název akce (majetku): Chladírna zvěřiny Moravský Krumlov – rek	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: 1) Vícepráce na demontáži opláštění stěn ocelových konstrukcí – dle doporučení a odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora 2) Vícepráce na bourání betonového podkladu tl. přes 100 mm - dle doporučení a odsouhlasení projektanta a rozhodnutí investora				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací, jsou odsouhlaseny TDS.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami			Datum: 24.7.2017	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 24.7.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Dle dodatku č. 2 k SoD S4/2017/044 43.480,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 43.480,- Kč N:	
	Celková cena akce před změnou			613.903,-Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			657.383,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 24.7.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	 a	Datum: 24.7.2017	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

170306

Chladírna Moravský Krumlov - rekonstrukce - VCP

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Adresa

Datum zahájení

Rok

2017

Datum dokončení

Typ Firmy

Název

Kontaktní osoba

Kontakt

Dodavatel

dle výběrového řízení

Investor

Lesy České Republiky

Kalkulant

Projektant

Význam (funkce)

Jméno

Rozpočtář

2107A

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Stavební objekt 01		

Celkem (bez DPH)	43 480
DPH	9 131
DPH 21 % ze základny: 43 480	9 131
Celkem (včetně DPH)	52 611

Za zhotovitele

Za objednatele

Jméno :

Jméno :

Datum :

Datum :

Podpis:

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Chladírna Moravský Krumlov - rekonstrukce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							
29.	SP	966072111/00	Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů budov v do 6 m	m2	119,75	200,00	38 200 23 950
Plný popis: Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy do 6 m							
Výkaz výměr: (7,02+7,02+2,51+2,51)*3,15						60,039	
(7,02*2,51)*2						35,24	
30.	SP	965042241/00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	7,5	1 100,00	8 250
Plný popis: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm, plochy přes 4 m2							
Výkaz výměr: (7,57*2,71)*0,335						6,872	
31.	SP	965049112/00	Připlatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,5	800,00	6 000
Plný popis: Bourání mazanin Připlatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl přes 100 mm							
099: Přesun hmot HSV							5 280
36.	SP	998011001/00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,0	200,00	2 000
Plný popis: Přesun hmot pro budovy obcanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene							
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 1							
37.	SP	997002611/00	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,0	80,00	800
Plný popis: Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění							
38.	SP	997013301/00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,0	140,00	1 400
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
39.	SP	997013309/00	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,0	8,00	80
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: 17,856*19						339,264	
40.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	10,0	100,00	1 000
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového							

