

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 10/ORM/2024 ze dne 02.04.2024
ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 10/ORM/2024

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Domov pro seniory Vysoké Mýto – Projektová dokumentace“
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa:

B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu:

1327611/0100

IČ:

00279773

DIČ:

CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

T&T projekt s.r.o.

Sídlo společnosti:

Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václav Tměj

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Tměj, Ing. Petr Absolon, Miloš Záruba

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu:

123-8596140237/0100

IČ:

17643597

DIČ:

CZ 17643597

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č. 50184.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 10/ORM/2024 ze dne 02.04.2024 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci **„Domov pro seniory Vysoké Mýto – Projektová dokumentace.“**

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

- „3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:
- vyhotovení DUR+DSP včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení stavby do 30.06.2024.
 - vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem do 31.12.2024.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.24. až 11.30., které zní takto:

- „11.24. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 10/ORM/2024 ze dne 02.04.2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.25. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.26. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.27. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 06.11.2024 usnesením č. 682/24.
- 11.28. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.
- 11.29. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.30. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 14.11.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 19.11.2024

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Václav Tměj, jednatel společnosti