

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

SPACE PLAN, spol. s r.o.

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO – REALIZACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PROSTOR
PROVOZNÍHO OBJEKTU MŽP II.

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO - REALIZACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PROSTOR PROVOZNÍHO OBJEKTU MŽP II.** uzavřené dne 16. 08. 2024, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 240258 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající: Ing. Pavol Pecha, ředitel odboru majetku, provozu a veřejných zakázek
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Ing. Ladislav Tomeš, vrchní ministerský rada, oddělení investic a veřejných zakázek

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

SPACE PLAN, spol. s r.o.

se sídlem: Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha 4
jednající: Ivo Raganem, jednatelem
IČO: 61505463
DIČ: CZ61505463 (j plátcem DPH)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 265737075/0300
zástupce pro věcná jednání: Ivo Ragan,
tel./mob. tel.: 
email:
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 29747

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“

1. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy mění následovně:

„Celková cena za realizaci Díla jako celku podle čl. 1 této Smlouvy činí celkem 5.987.245,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 1.257.322,- Kč. Celková cena tedy činí 7.244.567,- Kč včetně DPH (dále jen „Cena“).“

Stávající znění čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

Čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy zní nově takto:

„Celková cena za realizaci Díla jako celku podle čl. 1 této Smlouvy činí celkem 6 875 168 ,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 1443 786,- Kč. Celková cena tedy činí 8 318 954- Kč včetně DPH (dále jen „Cena“).“

- 1.2. Ke změně čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy došlo z důvodů rozšíření Díla za současné analogické aplikace ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění Smlouvy, resp. tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle odst. 2.1. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto Dodatku provede Objednatel.
- 2.3. Tento Dodatek bude uzavřen v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tento Dodatek uzavřen v listinné podobě, je podepsán vlastnoručně Smluvními stranami a vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Dodavatel. Je-li tento Dodatek uzavřen elektronicky, je podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1: Soupis prací nad rámec původní SOD

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne



V Praze, dne



**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**
Ing. Pavol Pecha
ředitel odboru majetku, provozu
a veřejných zakázek

SPACE PLAN, spol. s r.o.
Ivo Ragan
jednatel

Příloha č. 1: Soupis prací nad rámec původní SOD



