

Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 000352 00 22 s názvem TT Divoká Šárka – Sídliště
Na Dědině – výběr zhotovitele.**

(dále „Dodatek“)

Číslo smlouvy Objednatele: 000352 00 22

Číslo Dodatku Objednatele: 000352 03 22

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000

číslo účtu: 1930731349/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň Praha 8, Česká republika, PSČ: 180 00

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

IČO: 45309612, plátce DPH

DIČ: CZ45309612

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14, Praha

číslo účtu: 4001-0816021103/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1383

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 31.3.2022 Smlouvu o dílo č. 000352 00 22 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.7.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 6.2.2024 (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal ke zhotovení Díla spočívající zejména ve výstavbě tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská a smyčky Dědinská včetně souvisejících technologií a vybavení, výstavbě měnirny Dědinská, rekonstrukci vozovek, realizaci přeložek inženýrských sítí, vše v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k upřesnění technických řešení stavebních objektů a provozních souborů. Proto Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) s tím, že takovýto postup je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „**ZZVZ**“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je stanovení konečné ceny Díla na základě dopracované dokumentace pro provedení stavby (upřesnění stavebních objektů a provozních objektů) a tomu odpovídajících víceprací a méněprací, tak jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
2. Výše uvedeným dochází ke snížení celkové ceny Díla o 215 964,45 Kč bez DPH z původní ceny Díla ve znění Dodatku č. 2, tj. 839 371 388,01 Kč bez DPH na celkových 839 155 423,56 Kč bez DPH, což představuje snížení celkové ceny Díla o **0,026%** a celková změna při sečtení všech víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku tvoří **4,998%**.
3. Původní znění bodu 7.1. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2:
„Celková cena díla, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku činí 839 371 388,01 Kč (dále jen „Přijatá cena“ nebo „Cena díla“) a zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně:“

se mění a nově zní takto:

„Celková cena díla, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 a č. 3 činí 839 155 423,56 Kč bez DPH (dále jen „Přijatá cena“ nebo „Cena díla“) a zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně:“

4. Článek 8 Platební podmínky, bod 8.17 nově zní:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést.

5. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - příloha č.1 – DON č. 10,11,12

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V _____ dne _____

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Ladislav Urbánek,
předseda představenstva

.....
S u b t e r r a a.s.

Ing. Ondřej Fuchs,
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

.....
S u b t e r r a a.s.

Ing. Jiří Tesař,
člen představenstva

