

Brno, VDJ		2x5000 m3 - oprava vnitř. líce akumulčních a armaturních komor, oprava střešního pláště nad komorami	
Příloha č. 2 - Změnový list č.1			
Číslo SOD objednatele: SML/0492/23		Číslo SOD zhotovitele: 8/2024	
Datum předložení zhotovitelem:		16.9.2024	
Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno		
Zhotovitel:	FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
Změna č.1: SO 01 - Oprava vnitřního líce akumulčních komor			
Projekt na základě místního testování odtrhových pevností omítek předpokládal ponechání stávajících omítek na střepech nádrží mimo drobné anomálie. Na základě odbourání části omítek v rámci stavby byl zjištěn skutečný stav, který vyžaduje kompletní odbourání omítek z celé plochy kleneb.			
		Vícepráce SO 01	10 044 390,00 Kč
		Méněpráce SO 01	6 286 500,00 Kč
Finanční dopad změn:			
		Cena dle SOD	55 940 651,80 Kč
		Vícepráce SO 01	10 044 390,00 Kč
		Méněpráce SO 01	6 286 500,00 Kč
		Cena dle dodatku č. 1	59 698 541,80 Kč
Přílohy: 1) rozpočet			
Za zhotovitele: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ing. Pavel Borek člen představenstva Za objednatele: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva			