

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : František Vácha
se sídlem: č.p. 57, 378 21 Světce

Název akce : "Oprava bytu č. 3, ul. Náchodská, čp. 2674, Tábor"

Číslo SOD : 145/2024

Stavební objekt : bytový dům čp. 2674, byt č. 3, ul. Náchodská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 10 870 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ nátěr otopného tělesa
+ D+M PVC v kuchyni
+ demontáž PVC v kuchyni
+ vyrovnaní samonivelační stěrkou

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	