

DODATEK č. 3

ke smlouvě č. 195110154 „T-72M4CZ – technické zhodnocení“

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany:

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
ID pro fakturaci: ukbwexd
e-mail: fakturace@mo.gov.cz
číslo nákladového střediska (1350 00);–
číslo akviziční pracoviště (AP 62);

Zastoupená: vrchním ředitelem Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Mgr. Luborem KOUDELKOU
Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „Objednatel“)

a

2. VOP CZ, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV vložka č. 150

(b) (5) DPP, (b) (7)(C), (b) (7)(D)

(b) (5) DPP, (b) (7)(C), (b) (7)(D)

uzavírají v souladu se zněním čl. XVII. odst. 3 smlouvy č. 195110154 ze dne 14. září 2020, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 3 je prostřednictvím jeho uzavření upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s novými požadavky Objednatele a s odkazem na možný dopad těchto požadavků na provozní možnosti a ekonomiku Zhotovitele.

Článek II.

Změny smlouvy

1. Článek III odst. 1 písm. c) Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„c) provést školení určených osob takto:

- v roce 2025: školení v rozsahu jednoho pracovního týdne provedené prostřednictvím dvou školitelů pro 6 osob (dílensští specialisté, instruktoři). Školení bude provedeno na úroveň – instruktor.

Školení budou Zhotovitelem naplánována s ohledem na harmonogram plnění a rozsah provedených změn Technicky zhodnoceného tanku. Termíny školení sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději 2 měsíce před jejich plánovaným uskutečněním.“

2. Článek V odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„2. Zhotovitel je povinen dodat Technicky zhodnocené tanky po splnění všech podmínek dle této Smlouvy:

do 15. prosince 2025–3 ks tank velitelský T-72M4CZ VV a 27 ks tank bojový T-72M4CZ a 3 ks tank vyprošťovací VT-72M4CZ a ND dle Přílohy č. 6 této Smlouvy a provést školení v souladu s Přílohou č. 5;

3. Článek V odst. 3 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„3. Zhotovitel je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. III odst. 1 této Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a splnit je do 15. prosince 2025.“

4. Článek V odst. 4 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„4. Objednatel souhlasí s možností plnění ve formě dílčích plnění, kterými se pro účely této Smlouvy rozumí provedené práce, materiál a služby zapracované vždy k 30. listopadu daného roku nebo dodání minimálně 1 ks Technicky zhodnoceného tanku a po logických blocích ND (systém řízení palby, protipožární zařízení).“

5. Článek VIII odst. 5 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

„5. Zhotovitel je povinen za každé dílčí plnění dle č. V odst. 4 této Smlouvy vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za Technicky zhodnocené tanky, ND a školení po jeho řádném dodání a podepsání Dodacího listu **osobou pověřenou k převzetí Technicky zhodnoceného tanku**. Vystavená faktura, včetně jejího doručení Objednateli, musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat ceně dílčího plnění uvedené v čl. IV této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn za provedené práce, materiál a služby zapracované vždy k 30. listopadu daného roku vystavit fakturu na základě oboustranně písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zapracovaných materiálů a služeb, zpracovaný podle metodického postupu podle přílohy č. 2 Dodatku č. 3 Smlouvy. Každá faktura musí obsahovat rozsah odpočtu z poskytnuté zálohové platby, včetně konečné faktury, kdy bude souhrnně kalkulováno vyčerpání poskytnuté zálohové platby.“

6. V článku VIII odst. 7 Smlouvy se doplňuje odst. e) v tomto znění:

„e) K faktuře na dílčí plnění vždy k 30. listopadu daného roku postačí přiložení soupisu skutečně provedených prací a zapracovaných materiálů a služeb k 30. listopadu daného roku.“

7. V článku XVII odst. 10 Smlouvy se doplňuje příloha č. 12. tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě o čtyřech (4) stranách a jedné příloze (1) o jedné (1) straně se stává nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Přílohy:

Příloha č. 12 Metodický postup

1 strana

Mgr. Lubor KOUDELKA
vrchní ředitel SVA MO

podepsáno elektronicky

Ing. Vlastimil
Navrátil, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Vlastimil Navrátil, MBA
Datum: 2024.11.20
08:39:13 +01'00'

Ing. Vlastimil NAVRÁTIL, MBA
ředitel podniku

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Jaromír Kudela
Datum: 2024.11.20
08:34:45 +01'00'

Jaromír KUDELA
finanční ředitel

Podepsáno elektronicky

Metodický postup kontroly vykazovaného rozsahu dílčího plnění

Dokument upravuje formu a způsob kontroly (konfirmace dílčího plnění) prvků, které jsou v rámci technického zhodnocení tanku T-72M4CZ Zhotovitelem skutečně pořízeny, nebo zkompletovány do dílčích celků, případně namontovány do věžového kompletu nebo do korby tanku. Pokud nebudou v době dílčího plnění schváleny Technické podmínky a nebudou provedeny kontrolní nebo zkrácené vojenské zkoušky, nebude naplněn rozsah pro konečnou kontrolu ZSOJ a kontrola proběhne bez jeho účasti.

Kontrolu fyzicky provede osoba pověřená ke kontrole rozsahu dílčího plnění technicky zhodnocených tanků (Náčelník VZ 5512 Štěpánov nebo jím pověřená osoba na základě plné moci) za účasti zástupce uživatele (VÚ 4423 Přáslavice). Na *kontrolním listu*, vytvořeném zhotovitelem viz obr. č. 1 této přílohy, potvrdí provedení kontroly podpisem, včetně uvedení příjmení a jména, datumu provedení kontroly a otisku razítka, zástupce pověřený k převzetí vozidla (VZ 5512 Štěpánov) i zástupce uživatele (VÚ 4423 Přáslavice). Zástupce VZ 5512 Štěpánov doplní na Kontrolní list identifikátor dodávky (IDED). Obsah dodacího listu je definován přílohou č. 11 ke Smlouvě č. 195110154.

Kontrola bude probíhat fyzicky, a to vizuální kontrolou všech viditelných a přístupných částí a zápisu v montážním deníku daného tanku. Pro snadnější a efektivnější činnost osoby, která provádí konfirmaci vytvoří Zhotovitel Návod kontroly s obrázkovou přílohou a uvedením popisu místa, kde se kontrolovaný prvek nachází.

Po ztotožnění daného prvku provede osoba provádějící kontrolu zápis ANO do pole *ANO/NE* ve sloupci „*stanovisko*“ na Kontrolního listu a zároveň označí křížkem obě pole *zástavba* a *pořízení* ve sloupci „*kontrola*“. V případě, že položka ztotožněna nebyla, bude do pole „*stanovisko*“ *ANO/NE* uvedeno NE. Následně stvrdí položku svým podpisem do příslušného pole ve sloupci „*podpis*“.

V případě, že prvek zabudovaný do tanku nebude možné vizuálně odsouhlasit z důvodu jeho zabudování v nepřístupném místě, prokáže Zhotovitel zabudování takového prvku do tanku výdejkou materiálu ze skladu, záznamem v montážním deníku a interním záznamem kontroly OKK.

Osoba provádějící kontrolu označí křížkem obě pole (*zástavba*, i *pořízení*) ve sloupci *kontrola* a zápisem ANO v příslušném poli sloupce „*stanovisko*“ *ANO/NE*. V případě, že položka ztotožněna nebyla, bude do pole „*stanovisko*“ *ANO/NE* uvedeno NE. Následně položku stvrdí svým podpisem do příslušného pole ve sloupci „*podpis*“.

Prvek, který bude předložen ke konfirmaci dílčího plnění a není z objektivních příčin zabudován do tanku, bude ztotožněn vizuální kontrolou a předložena *výdejka materiálu* Zhotovitelem.

Osoba provádějící kontrolu označí křížkem pouze pole *pořízení* ve sloupci „*kontrola*“ a zápisem ANO v příslušném poli sloupce „*stanovisko*“ *ANO/NE*. V případě, že položka

ztotožněna nebyla, bude do pole „*stanovisko*“ ANO/NE uvedeno NE. Následně položku stvrdí svým podpisem do příslušného pole ve sloupci „*podpis*“.

V případě položky „odstranění zastaralosti“ u Systému řízení palby T-72M4CZ se jedná o službu, bude předložena faktura dodavatele.

V tomto případě soba provádějící kontrolu označí křížkem pouze pole *pořízení* ve sloupci „*kontrola*“ a zápisem ANO v příslušném poli sloupce „*stanovisko*“ ANO/NE. V případě, že položka ztotožněna nebyla, bude do pole „*stanovisko*“ ANO/NE uvedeno NE. Následně položku stvrdí svým podpisem do příslušného pole ve sloupci „*podpis*“.

Vyplněný soupis skutečně provedených prací a zapracovaných materiálů a služeb bude sloužit jako podklad pro fakturaci dílčího plnění.



smlouva č. 195110154 T-72M4CZ - technické zhodnocení

KONTROLNÍ LIST

soupis skutečně provedených prací a zapracovaný materiálů a služeb

poř. č.	funkční celek	Věžové číslo tanku		kontrola		stanovisko		poznámky
		T-024	typ:	T-72M4CZ	zástavba	pořízení	ANO/NE	
			Pozice	Množství				
1.	SŘP (systém řízení palby) -sestava č.v.729712.97.9006	č.výkresu 1 1						
	MONTÁŽ ZAMĚŘOVAČE STŘELCE	729712.77.9002	10	1				
	NOVÁ IR KAMERA STŘELCE S NOVÝM OVLÁDACÍM PANELEM		10.1					
	MONTÁŽ ZAMĚŘOVAČE VELITELE	729712.77.9003	20	1				
	UPRAVENÁ IR KAMERA VELITELE		20.1					
	MONTÁŽ PANELU VELITELE	729712.77.9004	30	1				
	NOVÝ OVLÁDACÍ PANEL VELITELE		30.1					
	MONTÁŽ GYRA	729712.77.9005	40	1				
	NOVÝ GYROSKOP KANÓNU		40.1					
	NEW GW1 CABLE	2057902V0100	100	1				
	NEW GW6 CABLE	2057904V0100	110	1				
	NEW GW21 CABLE	2057906V0100	120	1				
	NEW GW22 CABLE	2059001V0100	130	1				
	NEW GW24 CABLE	2057907V0100	140	1				
	NEW GW4 CABLE	2062008V0100	150	1				
	ODSTRANĚNÍ ZASTARALOSTI		-	1				

Obr. č. 1: ukázka formátu kontrolního listu pro logický celek SŘP