

DODATEK č. 20 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,

založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CZ, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady, na základě plné moci

(dále též jen jako „**společník 3**“ nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 4**“ nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejich dodatků č. 1-19, s účinností Smlouvy ke dni 28. 1. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 658 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 397 387 296,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí	4 445 836 040,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí	4 499 023 215,34 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí	4 547 278 219,31 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí	4 571 914 437,60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí	4 941 307 381,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činí	4 981 056 926,70 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činí	4 990 743 566,68 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činí	5.083.015.214,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činí	5.267.704.803,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činí	5.347.701.838,18 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činí	5.347.701.838,18 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 20 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **64.549.406,69 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 5, 45, 84, 89, 90, 102, 107, 115, 119, 123, 124, 128, 136, 137. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 a § 100 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5, 45, 84, 89, 90, 102, 107, 115, 119 a 136 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 45 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 45 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 84 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 84 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 89 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 89 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 90 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 90 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 102 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 102 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 107 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 115 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 115 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 119 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 119 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 136 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 20 Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 123, 124 a 137 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 123 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 123 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 124 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 137 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 137 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 20 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 128, Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 128 (práce dle § 100 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 128 (práce dle § 100 ZZVZ)

Práce dle § 100 ZZVZ dle Dod. č. 20 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 20:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4.198.527 657,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 19, bez DPH činila	5.347.701.838,18 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 20, bez DPH činí	+ 64.549.406,69 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 20, bez DPH činí	5.412.251.244,55 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 19 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 20, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 20 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 20 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 20 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 20. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 20

Za Objednatele:

 
19.11.2024 16:43
Podepsáno elektronicky
.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze, dne:

Za Subterra a.s.:

 
Digitální podpis:
11.11.2024 22:44:59
.....
prezeda představenstva

Digitální podpis:
11.11.2024 15:11:33
.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne:

Za IOHLA ŽS, a.s.:

 
Digitální podpis:
07.11.2024 08:39:37
.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Digitální podpis:
07.11.2024 10:40:31
.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CZ, a.s.:

 Digitálně podepsal
 Ing. Miroslav Trnka
Datum: 2024.11.10
.....22:33:52 +01'00'
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.11.06
12:20:49 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.11.06
10:53:25 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 20

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)			5 412 251 244,55	5 412 251 244,55
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ŽST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení			
PS 07-01-11	ŽST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení			
PS 09-01-11	Výh. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení			
PS 11-01-11	ŽST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení			
PS 06-01-11	Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení			
PS 08-01-11	Horní Počernice - Výh. Skály, traťové zabezpečovací zařízení			
PS 10-01-11	Výh. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení			
PS 00.6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany, DOZ			
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ŽST Praha Horní Počernice, místní kabelizace			
PS 09-02-11	Výh. Skály, místní kabelizace			
PS 11-02-11	ŽST Praha Vysočany, místní kabelizace			
PS 06-02-21	Zast. Zeleneč, rozhlasové zařízení			
PS 07-02-21	ŽST Horní Počernice, rozhlasové zařízení			
PS 10-02-21	Zast. Rajská zahrada, rozhlasové zařízení			
PS 11-02-21	ŽST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení			
PS 07-02-31	ŽST Praha Horní Počernice, ITZ			
PS 11-02-31	ŽST Praha Vysočany, ITZ			
PS 11-02-32	ŽST Praha Vysočany, úprava ATÚ			
PS 00.6-02-91.1	ŽST Mstětice, EZS			
PS 00.6-02-91.2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS			
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém			
PS 07-02-41	ŽST Praha Horní Počernice, kamerový systém			
PS 07-02-42	ŽST Praha Horní Počernice, EZS			
PS 09-02-41	Výh. Skály, kamerový systém			
PS 09-02-42	Výh. Skály, EZS			
PS 10-02-41	Zast. Rajská zahrada, kamerový systém			
PS 11-02-41	ŽST Praha Vysočany, kamerový systém			
PS 11-02-42	ŽST Praha Vysočany, EZS			
PS 00.6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.			
PS 00.6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK			
PS 00.6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AZD Praha			
PS 10-02-51	Výh. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK CD-Telematika a.s.			
PS 06-02-71	Zast. Zeleneč, informační systém			
PS 07-02-71	ŽST Horní Počernice, informační systém			
PS 10-02-71	Zast. Rajská zahrada, informační systém			
PS 11-02-71	ŽST Praha Vysočany, informační systém			
PS 00.6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS			
PS 00.6-02-81.1	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS - BTS			
PS 00.6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému			
PS 00.6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC			
PS 07-02-91	ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení			
PS 09-02-91	Výh. Skály, sdělovací zařízení			
PS 11-02-91	ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 05-06-11	ŽST Mstětice, DŘT			
PS 07-06-11	ŽST Praha Horní Počernice, DŘT			
PS 09-06-11	Výh. Skály, DŘT			
PS 11-06-11	ŽST Praha Vysočany, DŘT			
PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DŘT			
PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT			
PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie			
PS 05-03-51	ŽST Mstětice, ZŽEE pro napájení zabezpečovacího zařízení			
PS 07-03-52	ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC			
PS 09-03-52	Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC			
PS 11-03-52	ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC			
PS 11-03-53	ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově			
PS 11-03-61	ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie			
PS 07-03-81	ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení			
PS 07-03-82	ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě			
PS 09-03-81	Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení			
PS 09-03-82	Výh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě			
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Rajská zahrada, osobní výtahy na nástupiště			
PS 11-05-11	ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště			
PS 11-05-12	ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00.6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati			
SO 00.6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB			
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek			
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek			
SO 07-10-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek			
SO 07-11-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek			
SO 07-10-01.2	ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek			
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční svršek			
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční spodek			
SO 09-10-01	Výh. Skály, železniční svršek			
SO 09-11-01	Výh. Skály, železniční spodek			
SO 10-10-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek			
SO 10-11-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek			
SO 11-10-01	ŽST Praha Vysočany, železniční svršek			
SO 11-11-01	ŽST Praha Vysočany, železniční spodek			
SO 11-10-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek			
SO 11-11-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek			
E.1.2 Nástupiště				
SO 06-14-01	Zast. Zeleneč, nástupiště			
SO 07-14-01	ŽST Praha Horní Počernice, nástupiště			
SO 10-14-01	Zast. Praha Rajská zahrada, nástupiště			
SO 11-14-01	ŽST Praha Vysočany, nástupiště			
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379			
SO 07-13-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043			
SO 07-13-02	ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209			
SO 11-13-01	ŽST Praha Vysočany, služební přejezd			

E.1.4 Mosty, propustky a zdi		
SO 00.6-26-01	Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stávajících návestních lávek	SZDC s.o.
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,779	SZDC s.o.
SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o.
SO 06-20-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,886	SZDC s.o.
SO 06-20-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503	SZDC s.o.
SO 06-21-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188	SZDC s.o.
SO 06-21-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823	SZDC
SO 06-21-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388	SZDC
SO 06-21-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222	SZDC s.o.
SO 06-21-04.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Zelenec v ev. km 17,045	SZDC s.o.
SO 06-21-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380	SZDC
SO 06-21-06	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780	SZDC
SO 06-21-07	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108	SZDC
SO 06-23-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820	SZDC
SO 06-23-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555	SZDC
SO 07-23-01	ZST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383	SZDC s.o.
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční most v ev. km 22,240	SZDC s.o.
SO 08-20-201	železniční most v km 21,288	SZDC s.o.
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,400	SZDC
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,570	SZDC
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 23,032	SZDC
SO 09-20-01	Vyh. Skály, železniční most v ev. km 12,144	SZDC s.o.
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC s.o.
SO 10-20-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614	SZDC s.o.
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelská	SZDC s.o.
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelská	SZDC s.o.
SO 10-20-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajska zahrada)	SZDC, s.o.
SO 10-20-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350	SZDC s.o.
SO 10-20-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537	SZDC s.o.
SO 10-20-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062	SZDC s.o.
SO 10-21-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice	SZDC
SO 10-21-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556	SZDC s.o.
SO 10-21-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185	SZDC
SO 10-21-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885	SZDC s.o.
SO 10-21-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456	SZDC
SO 10-21-06	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014	SZDC s.o.
SO 10-22-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábrany proti	SZDC s.o.
SO 10-23-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318	Ostatní
SO 10-26-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 11,363	SZDC s.o.
SO 10-26-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 10,665	SZDC s.o.
SO 10-26-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 7,600	SZDC s.o.
SO 10-26-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návestní lávka v km 7,452	SZDC s.o.
SO 10-26-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava stávajících návestních lávek, vč. zábrany proti	SZDC s.o.
SO 11-20-01	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699	SZDC s.o.
SO 11-20-02	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533	SZDC s.o.
SO 11-20-03	ZST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187	SZDC s.o.
SO 11-21-01	ZST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916	SZDC s.o.
SO 11-23-01	ZST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670	SZDC s.o.
SO 12-26-01	Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návestní lávka v km 5,654	SZDC s.o.
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty		
SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní
SO 09-73-11	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 09-73-13	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní
SO 09-73-14	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 09-73-15	Vyh. Skály, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní
SO 09-73-16	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní
SO 09-73-17	Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní
SO 10-73-12	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní
SO 10-73-14	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní
SO 10-73-15	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní
SO 10-73-16	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní
SO 10-73-17	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní
SO 11-73-11	ZST Praha Vysočany, úprava trasy kabelů OK PRE	Ostatní
SO 11-73-13	ZST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů T-Mobile	Ostatní
SO 11-73-14	ZST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů UPC	Ostatní
SO 06-73-24	Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 06-73-25	Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 06-73-26	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zelenec	Ostatní
SO 06-73-27	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 06-73-28	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183	Ostatní
SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 07-73-23	ZST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 10-73-21	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 10-73-22	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 10-73-23	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 10-73-24	Vyh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 11-73-22	ZST Praha Vysočany, nová TS 22/0,4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní
SO 11-73-23	ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE	Ostatní
SO 11-73-24	ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
SO 11-73-25	ZST Praha Vysočany, ulice Podnádražní - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní
E.1.6 Potrubní vedení		
SO 06-70-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zelenec	Ostatní
SO 06-70-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 06-70-02.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	Ostatní
SO 06-71-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko	Ostatní
SO 06-71-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu obce Zelenec	Ostatní
SO 07-70-01	ZST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní
SO 10-70-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 10-71-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní
SO 11-40-01.1	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka horkovodu	Ostatní
SO 11-70-01	ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-02	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-03	ZST Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.
SO 11-70-05	ZST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 11-71-01	ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.
SO 11-71-01.1	ZST Praha Vysočany, vodovodní přípojka pro ubytovnu	Ostatní
SO 11-71-02	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.

SO 11-71-03	ŽST Praha Vysočany, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 06-72-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15,588	Ostatní
SO 06-72-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16,170	Ostatní
SO 07-72-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,635	Ostatní
SO 10-72-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614	Ostatní
SO 11-72-01	ŽST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní
SO 11-72-02	ŽST Praha Vysočany, úprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7,160	Ostatní
E.1.8 Pozemní komunikace		
SO 00.6-30-01	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	Ostatní
SO 06-30-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17,8 - 18,1	Ostatní
SO 06-30-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Žlábku	Ostatní
SO 06-30-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16,379	Ostatní
SO 07-30-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev. km 21,209	Ostatní
SO 07-31-01	ŽST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SZDC s.o.
SO 09-30-01	Výh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.
SO 10-30-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní
SO 10-30-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím	Ostatní
SO 11-30-01	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů	Ostatní
SO 11-30-02	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní	Ostatní
SO 11-30-03	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	SZDC s.o.
SO 11-30-04	ŽST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy	SZDC s.o.
SO 11-30-05	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.
SO 11-31-01	ŽST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	SZDC s.o.
E.1.9 Kabelovody, kolektory		
SO 07-44-01	ŽST Praha Horní Počernice, kabelovod	SZDC s.o.
SO 11-44-01	ŽST Praha Vysočany, kabelovod	SZDC s.o.
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních		
SO 06-40-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny	SZDC s.o.
SO 07-40-01	ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB	SZDC s.o.
SO 07-40-03	ŽST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SZDC s.o.
SO 09-40-01	Výh. Skály, provozní budova	SZDC s.o.
SO 09-40-02	Výh. Skály, DAK, stavební část	SZDC s.o.
SO 11-40-01	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova	SZDC s.o.
SO 11-40-02	ŽST Praha Vysočany, provozní budova	SZDC s.o.
SO 06-41-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující	SZDC s.o.
SO 06-41-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773	SZDC s.o.
SO 06-41-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183	SZDC s.o.
SO 10-41-01	Zast. Praha Rajská zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	SZDC s.o.
SO 11-41-01	ŽST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SZDC s.o.
SO 06-43-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém	SZDC s.o.
SO 07-43-01	ŽST Praha Horní Počernice, orientační systém	SZDC s.o.
SO 10-43-01	Zast. Praha Rajská zahrada, orientační systém	SZDC s.o.
SO 11-43-01	ŽST Praha Vysočany, orientační systém	SZDC s.o.
SO 07-45-01	ŽST Praha Horní Počernice, demolice drážní	SZDC s.o.
SO 11-45-01	ŽST Praha Vysočany, demolice drážní	SZDC s.o.
SO 00.6-42-01	Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SZDC	SZDC s.o.
SO 00.6-42-02	Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	Ostatní
SO 06-42-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura	SZDC s.o.
SO 07-42-01	ŽST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SZDC s.o.
SO 10-42-01	Zast. Praha Rajská zahrada, drobná architektura	SZDC s.o.
SO 11-42-01	ŽST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	SZDC s.o.
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí		
SO 06-60-01	Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 07-60-01	ŽST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 09-60-01	Výh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 10-60-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 11-60-01	ŽST Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 05-61-01	ŽST Mstětice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 06-61-01	Mstětice - Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 07-61-01	ŽST Praha Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Výh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 09-61-01	Výh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 10-61-01	Výh. Skály - Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 11-61-01	ŽST Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání		
SO 07-64-01	ŽST Praha Horní Počernice, EOv	SZDC s.o.
SO 09-64-01	Výh. Skály, úprava EOv	SZDC s.o.
SO 11-64-01	ŽST Praha Vysočany, úprava EOv	SZDC s.o.
SO 05-62-01	ŽST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab. zařízení	SZDC s.o.
SO 05-62-01.1	ŽST Mstětice, úprava kabelů DOUO	SZDC s.o.
SO 06-62-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 06-62-02	Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.
SO 06-62-04	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773	SZDC s.o.
SO 07-62-01	ŽST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 07-62-02	ŽST Praha Horní Počernice, DOUO	SZDC s.o.
SO 09-62-01	Výh. Skály, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 09-62-02	Výh. Skály, DOUO	SZDC s.o.
SO 09-62-03	Výh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.
SO 10-62-02	Výh. Skály - Praha Vysočany, zast. Rajská Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 10-62-03	Výh. Skály - Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení	SZDC s.o.
SO 11-62-01	ŽST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 11-62-02	ŽST Praha Vysočany, DOUO	SZDC s.o.
SO 11-62-03	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727	SZDC s.o.
SO 11-62-04	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533	SZDC s.o.
SO 11-62-05	ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu nn 6kV 50Hz	SZDC s.o.
Všeobecné objekty		
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC s.o.
Úpravy v důsledku změn nákladů		
	za rok 2020	SZDC s.o.
	za rok 2020	Ostatní
	za rok 2021	SZDC s.o.
	za rok 2021	Ostatní
	za rok 2022	SZDC s.o.
	za rok 2022	Ostatní
Dělení majetku:		

SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]		
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]		
	Kontrolní součet [Kč]		5 412 251 244,55

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 13.11.2024 13:48:01.979

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 06.11.2024 10:53:25

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 13.11.2024 13:48:01.979

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:16:21

Platný do: 14.06.2026 06:16:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: CRL

Číslo seznamu zneplatněných certifikátů pro ověření:

<http://crl.postsignum.cz/crl/psqualifiedca4.crl>

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 06.11.2024 12:20:49

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko
Čas razítka: 06.11.2024 12:20:49.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 06.11.2024 12:20:49.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.05.2023 06:09:21

Platný do: 14.06.2026 06:09:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: CRL

Číslo seznamu zneplatněných certifikátů pro ověření:

<http://crl.postsignum.cz/crl/psqualifiedca4.crl>

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.11.2024 08:39:37

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko
Čas razítka: 07.11.2024 08:40:16.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 07.11.2024 08:40:16.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 15.10.2024 10:21:21

Platný do: 04.11.2025 10:21:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: CRL

Číslo seznamu zneplatněných certifikátů pro ověření:

<http://crl.postsignum.cz/crl/psqualifiedca4.crl>

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.11.2024 10:40:31

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko
Čas razítka: 07.11.2024 10:40:33.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 07.11.2024 10:40:33.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 13.11.2023 13:15:34

Platný do: 02.12.2026 13:15:34

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: CRL

Číslo seznamu zneplatněných certifikátů pro ověření:

<http://crl.postsignum.cz/crl/psqualifiedca4.crl>

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 10.11.2024 22:33:52

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 13.11.2024 13:48:01.979

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 18.01.2024 12:56:31

Platný do: 06.02.2027 12:56:31

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 11.11.2024 15:11:34

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 11.11.2024 15:11:35.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.11.2024 15:11:35.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 24.10.2023 13:04:42

Platný do: 12.11.2026 12:04:42

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: CRL

Číslo seznamu zneplatněných certifikátů pro ověření:

<http://crl.postsignum.cz/crl/psqualifiedca4.crl>

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 11.11.2024 22:44:59

- ✓ Toto je kvalifikovaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis obsahuje kvalifikované časové razítko

Čas razítka: 11.11.2024 22:45:00.000

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.11.2024 22:45:00.000

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 04.10.2023 11:47:24

Platný do: 23.10.2026 11:47:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: CRL

Číslo seznamu zneplatněných certifikátů pro ověření:

<http://crl.postsignum.cz/crl/psqualifiedca4.crl>

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5112214

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91119a3d-59e9-4f1c-a929-8097bf474690

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.11.2024 13:48:15

Hash komponenty: 6c7587db218313323a0850edef571354099d781ae88b376af9d7077048701ca7

Hashovací funkce: sha256Hex



92b7745c-0198-4c0d-b352-ff9c12c4f8fd