

Projekt : III/4284 Medlovice - Mor. Málkovice

			Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	VCP		MNP		
SO 101	Komunikace	2 229 867,00	0,00	-257 317,00	1 972 550,00	
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 229 867,00	0,00	-257 317,00	1 972 550,00	

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
Vedlejší náklady	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	2 274 967,00	0,00	-257 317,00	2 017 650,00